

**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (SWAKELOLA DAN PENYEDIA) TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN OKTOBER 2021**

| Kode Rekening | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran (Rp.) | Kontraktual / Swakelola | Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Nomor | Tanggal | Pelaksana / Penyedia | Nilai (Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | Real. Komulatif (Terakumulasi) | Fisik (%) | BAST (Tanggali) | | Metode Pengadaan Barang/Jasa | Sumber Dana | Keterangan |
|------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | PHO (Serah Terima I) | PHO (Serah Terima II) | | | |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | | 0 | 11.832.344.748 | | | | | | |
| 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 343.174.500 | | | | | | | 104.326.001 | 238.248.499 | | | | | | |
| 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 343.174.500 | | | | | | | 104.326.001 | 238.248.499 | 84.75 | | | | DAU | |
| | 1. Penyusunan AHPSP Trivulan I | 35.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | | 1 Maret 2021 | CV.LEMUT GLOBAL RISET | 34.501.000 | 499.000 | 34.501.000 | 100.00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 2. Penyusunan AHPSP Trivulan II | 35.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | | 31 Mei 2021 | CV.LEMUT GLOBAL RISET | 34.501.000 | 499.000 | 34.501.000 | 100.00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 3. Penyusunan AHPSP Trivulan III | 35.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | | 01-Sep-21 | CV.LEMUT GLOBAL RISET | 34.529.000 | 471.000 | 34.529.000 | 100.00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 4. Penyusunan AHPSP Trivulan IV | 35.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | | | | 0 | 35.000.000 | 0 | 0.00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 5. Biaya Umum | 173.174.500 | Swakelola | Swakelola | | | | 30.336.502 | 68.404.501 | 104.769.999 | 90.00 | | | Swakelola | | |
| | 6. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMLABUL | 30.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | | 2 Agustus 2021 | CV. BINA GRAHA | 29.947.500 | 52.500 | 29.947.500 | 100.00 | | | | | |
| 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.125.056.500 | | | | | | | 2.092.307.165 | 9.092.749.335 | | | | | | |
| 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.643.886.000 | | | | | | | 1.876.475.415 | 8.767.410.585 | 82.37 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 10.643.886.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 1.876.475.415 | 8.767.410.585 | 82.37 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 481.170.500 | | | | | | | 155.881.790 | 325.338.750 | 67.61 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 481.170.500 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 155.881.790 | 325.338.750 | 67.61 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 572.986.000 | | | | | | | 179.495.602 | 393.490.398 | | | | | | |
| 1.03.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 572.986.000 | | | | | | | 179.495.602 | 393.490.398 | 68.67 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 572.986.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 179.495.602 | 393.490.398 | 68.67 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 61.387.500 | | | | | | | 52.927.500 | 8.460.000 | | | | | | |
| 1.03.01.2.05.09 | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 61.387.500 | | | | | | | 52.927.500 | 8.460.000 | 13.78 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 61.387.500 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 52.927.500 | 8.460.000 | 13.78 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 422.000.000 | | | | | | | 98.328.750 | 323.671.250 | | | | | | |
| 1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 270.000.000 | | | | | | | 33.799.250 | 236.200.750 | 93.28 | | | | DAU | |
| | 1. Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor | 175.000.000 | Kontraktual | Barang | | 25 Feb 2021 | CV. MASKOM GROUP | 99.750.000 | 25.250.000 | 99.750.000 | 100.00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 2. Biaya Umum | 145.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 8.549.250 | 136.450.750 | 87.48 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | 27.000.000 | | | | | | | 11.069.500 | 15.930.500 | 59 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 27.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 11.069.500 | 15.930.500 | 59.00 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan | 125.000.000 | | | | | | | 53.460.000 | 71.540.000 | 57.23 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 125.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 53.460.000 | 71.540.000 | 57.23 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.360.000 | | | | | | | 510.000 | 96.850.000 | | | | | | |
| 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 97.360.000 | | | | | | | 510.000 | 96.850.000 | 100 | | | | DAU | |
| | 1. Pengadaan Alat Rumah Tangga, Komputer dan Peralatan Komputer | 97.360.000 | Kontraktual | Barang | | 25 Feb 2021 | | 94.000.000 | 510.000 | 96.850.000 | 100.00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 711.325.000 | | | | | | | 390.102.092 | 331.222.908 | | | | | | |
| 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 425.000.000 | | | | | | | 240.392.454 | 184.607.546 | 43.44 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 425.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 240.392.454 | 184.607.546 | 43.44 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 286.325.000 | | | | | | | 139.709.638 | 146.615.362 | 51.21 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 286.325.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 139.709.638 | 146.615.362 | 51.21 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.486.946.500 | | | | | | | 1.139.296.142 | 1.347.652.358 | | | | | | |
| 1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 450.000.000 | | | | | | | 166.839.850 | 283.160.150 | 62.92 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 450.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 166.839.850 | 283.160.150 | 62.92 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Alat Besar | 1.088.375.000 | | | | | | | 425.285.292 | 663.089.708 | 60.83 | | | | DAU | |
| | 1. Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi | 50.000.000 | Kontraktual | Barang | | | | 0 | 20.300.000 | 29.700.000 | 59.00 | | | | | |
| | 2. Biaya Umum | 1.038.375.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 404.985.292 | 633.389.708 | 60.92 | | | Swakelola | | |
| 1.03.01.02.09.05 | Pemeliharaan Mebel | 25.000.000 | | | | | | | 11.200.000 | 13.800.000 | 55.2 | | | | DAU | |
| | 1. Biaya Umum | 25.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 11.200.000 | 13.800.000 | 55.20 | | | Swakelola | | |

| Kode Rekening | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran (Rp.) | Kontraktual / Swakelola | Jenis Pengadaan Barang/Jasa | Nomor | Tanggal | Pelaksana / Penyedia | Nilai (Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) | Real Komulatif (Terimbang) | | BAST (Tanggal) | | Metode Pengadaan Barang/Jasa | Sumber Dana | Keterangan |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | Keuangan (Rp.) | Flisk (%) | PHO (Serah Terima I) | PHO (Serah Terima II) | | | |
| 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 150.000.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 59.159.500 | 90.840.500 | 60,56 | | | DAU | | |
| 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 773.573.500 | Swakelola | Swakelola | | | | | 59.159.500 | 90.840.500 | 60,56 | | | Swakelola | | |
| | 1. Biaya Umum | | | | | | | | 476.811.500 | 296.762.000 | 64,45 | | | DAU | | |
| | 1. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD I/II | 100.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/02/Sek/SPK/PBMD-01/VIII/2021 | | CV. SHIVA TEKNIK | 99.800.000 | 200.000 | 99.800.000 | 100,00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 2. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD I/II | 100.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/02/Sek/SPK/PBMD-02/VIII/2021 | | CV.EMPAT PENURU PERSADA | 99.800.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 3. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD V/II | 100.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/02/Sek/SPK/PBMD-03/VIII/2021 | | CV. ARYA ABADI | 99.800.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 4. Pemeliharaan Ruang Bidding SDA DPU Kabupaten Tegal | 200.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | BMD-04/VIII/2021 | 16 Agustus 2021 | CV. MULYA AYAASY | 0 | 200.000.000 | 196.962.000 | 100,00 | | | Pengadaan Langsung | | |
| | 5. Biaya Umum | 273.573.500 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 76.611.500 | 196.962.000 | 36,03 | | | Swakelola | | |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN | | | | | | | | 13.441.537.191 | 72.096.545.863 | | | | | | |
| 1.03.10.2.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Pemencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 81.945.619.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.10.2.01.01 | 1. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan DUKUHLO - Babakan | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.1/I/2021 | 29-Jan-21 | CV. RADIUS ARC | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 25-Feb-21 | Pengadaan Langsung | DAU | |
| | 2. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan DUKUHMTINGIN - Slarang Kidul | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.2/I/2021 | 29-Jan-21 | CV. BANYU AGUNG | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 3. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan YAMANSARI - Lebakku | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.3/II/2021 | 01-Mar-21 | CV. MUSSIKA DIARAYA | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 30-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 4. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan SUGEDONG - Dukuhlo | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.4/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA DESIGN | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 5. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan SANGGAT - Lebakgowah | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.5/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. RADIUS ARC | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 6. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan YAMANSARI - Lebakgowah | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.6/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA DESIGN | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 7. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan YAMANSARI - Warureja | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.7/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. SLAWI KONSULTAN | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 25-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 8. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan JEJEG - Sawangan (lanjutan) | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.8/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. JAZZELINDO NUGRAHA | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 25-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 9. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan SUGEDONG - Paguyutan | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.9/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. SLAWI KONSULTAN | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 25-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 10. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan GUMAYUN - Semedo (jalan baru) | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.10/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. JESSYNYA KONSULTAN | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 11. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan SUGEDONG - Cacaban | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.11/II/2021 | 01-Mar-21 | CV. MUSSIKA DIARAYA | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 30-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 12. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Wotgalih | 50.000.000 | Kontraktual | Jasa Konsultansi | 050/05/SPK/DED.12/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. LEMBIT GLOBAL RISET | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 13. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Wotgalih | 50.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.13/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. LEMBIT GLOBAL RISET | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 14. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Jeger | 50.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.14/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. JESSYNYA KONSULTAN | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 15. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan PENGALAH - Wotgalih | 35.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.15/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. PAPAN DESAIN | 34.500.000 | 500.000 | 34.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 16. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan DUKUHANGSA - Sunurpanggang | 35.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.16/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. MUSSIKA DIARAYA | 34.500.000 | 500.000 | 34.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 17. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan DUKUHNTUNI - Pagerbarang | 50.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.17/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA VASTU VIDYA | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 18. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan JEJEG - Bader | 40.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.18/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. LEMBIT GLOBAL RISET | 39.500.000 | 500.000 | 39.500.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 19. Review Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Bujil - Dukuh Benda | 20.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.19/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA DESIGN | 19.650.000 | 350.000 | 19.650.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 20. Review Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Gupakan | 20.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.20/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. MUSSIKA DIARAYA | 19.650.000 | 350.000 | 19.650.000 | 100,00 | | 26-Feb-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 21. Review Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Sokasari | 25.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.21/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA DESIGN | 24.600.000 | 400.000 | 24.600.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 22. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Bogares - Pengalah | 20.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.22/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA DESIGN | 19.650.000 | 350.000 | 19.650.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 23. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan BAMBANG - Banjaran | 20.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.23/II/2021 | 29-Jan-21 | CV. CITRA DESIGN | 19.650.000 | 350.000 | 19.650.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 24. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan KAMBANGAN - Slarangkidul | 20.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.24/II/2021 | 05-Feb-21 | CV. LEMBIT GLOBAL RISET | 19.650.000 | 350.000 | 19.650.000 | 100,00 | | 05-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 25. Konsultansi Perencanaan Peningkatan Jalan KAMBANGAN - Slarangkidul | 50.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SPK/DED.25/II/2021 | 01-Mar-21 | CV. MUSSIKA DIARAYA | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 100,00 | | 30-Mar-21 | Pengadaan Langsung | | |
| | 26. Biaya Operasional Pembangunan Jalan | 26.674.000 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 26.674.000 | 0 | 0,00 | | | Swakelola | | |
| 1.03.10.2.01.05 | 1. Peningkatan Jalan Jatibogor - Kertassi | 2.700.000.000 | Kontraktual | Pekerjaan Konstruksi | 050/05/SP/BUU.8/VI/2021 | 08-Sep-21 | CV. JAYATAMA LOGAM | 2.581.786.834 | 118.213.166 | 2.581.786.834 | 98,01 | | | Tender | DAU | |

| Kode Rekening | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran (Rp.) | Kontraktual/ Swakelola | Jenis Pengadaan Barang/Jasa | SP/SPK/SPK (Kontrak) | | | Sisa Anggaran (Rp.) | Real. Kumulatif (Tertimbang) | | BAST (Tanggal) | | Metode Pengadaan Barang/Jasa | Sumber Dana | Keterangan |
|-----------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | Nomor | Tanggal | Pelaksana / Penyedia | | Nilai (Rp.) | PHO (Serah Terima I) | PHO (Serah Terima II) | Flisk (%) | | | |
| 1.03.05 | AIR LIMBAH | | | | | | | | 445.005.000 | | | | | | |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 500.000.000 | | | | | | 54.995.000 | 445.005.000 | | | | | | |
| 1.03.05.2.01.13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | 500.000.000 | | | | | | 54.995.000 | 445.005.000 | 98,97 | | | Tender | DAK | |
| | 1. Pengadaan Truck Tinja | 494.832.500 | Kontraktual | Barang | 050/067/1438/PPK/VII/2021 | 12 Juli 2021 | PT. PEMUDA SUKSES ABADI | 445.005.000 | 445.005.000 | 100,00 | | | Swakelola | | |
| | 2. Biaya Operasional | 5.167.500 | Swakelola | Swakelola | | | | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG JASA KONSTRUKSI | 17.520.837.000 | 18 Paket S & 13 Paket K | | 6 Paket terkontrak (46,15 %) | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG JASA KONSTRUKSI | 643.325.000 | 3 Paket S & 2 Paket K | | 2 Paket terkontrak (100 %) | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG JALAN | 86.550.536.000 | 9 Paket S & 377 Paket K | | 370 Paket terkontrak (98,14 %) | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN | 13.342.500.000 | 41 Paket S & 35 Paket K | | 35 Paket terkontrak (100 %) | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG SUMBER DAYA AIR | 8.840.587.000 | 10 Paket S & 41 Paket K | | 39 Paket terkontrak (95,12 %) | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL YANG DIPENDIRI DPU KAB. EGAL | 126.897.789.000 | 81 Paket S & 468 Paket K | | 452 Paket terkontrak (95,58 %) | | | 21.269.028.268 | 109.321.224.786 | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL ANGGARAN | 126.897.789.000 | 81 Paket S & 468 Paket K | | 452 Paket terkontrak (95,58 %) | | | 21.269.028.268 | 109.321.224.786 | | | | | | |

