



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Merpati No. 12 SLAWI -- 52419

Telp. (0283) 491302 Fax. (0283) 491302

---

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

---

Nomor : 027.2/037/PPK/Pkt.KONSTRUKSI/VII/2022

Paket Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB Kec. Lebaksiu - Rehab dan Pengembangan Balai Penyuluh) (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**TEGUH MULYADI, S.KM.,M.Si**

Sekretaris Dinas P3APP dan KB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB Kec. Lebaksiu - Rehab dan Pengembangan Balai Penyuluh) (DAK) nomor 027.2/036/PPK/Pkt.KONSTRUKSI/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, bersama ini memerintahkan:

**CV. Putra Manunggal**

Jl. Dukuh Raya Ds. Penusupan RT. 02/04 Pangkah -

Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh: **SUNARTO**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB Kec. Lebaksiu - Rehab dan Pengembangan Balai Penyuluh) (DAK)
2. Tanggal mulai kerja: 14 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 60 (Enam Puluh) hari kalender (14 Juli 2022) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 September 2022

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Slawi, 14 Juli 2022

Untuk dan atas nama DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Pejabat Pelandatangan Kontrak

  
**TEGUH MULYADI, S.KM., M.Si**

Sekretaris Dinas P3APP dan KB

NIP. 197004111994031010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. Putra Manunggal

  
**SUNARTO**  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.-, Slawi, Telp. (0283) 491644, Fax. 491674  
Kode Pos Slawi 52417

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050/05/ 2217 /PPK/IX/2022

Paket Pekerjaan : Penataan Lingkungan Puskesmas Balapulung Kabupaten Tegal Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALIYEM, S.KEP., MM.  
Jabatan : Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No 1 Slawi

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan SPK Nomor : 050/05/ 2236 /PPK/2022 tanggal 10 Oktober 2022 bersama ini memerintahkan :

Nama : ABDUL HUFRON  
Jabatan : Direktur CV. TRIMA JAYA  
Alamat : Desa Karangdawa Rt 007 Rw 007 Kec. Margasari Kab. Tegal

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Penataan Lingkungan Puskesmas Balapulung
2. Tanggal mulai kerja : 10 Oktober 2022
3. Nilai Kontrak/SPK : Rp 197.000.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah)
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
5. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Desember 2022
6. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK sebelum PPN

Slawi, 10 Oktober 2022

Untuk dan atas nama  
Bagian Umum Setda Kab. Tegal  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

**SALIYEM, S.KEP., MM.**  
NIP. 197105031995032002

menerima dan menyetujui  
untuk dan atas nama Penyedia  
CV. TRIMA JAYA

**ABDUL HUFRON**  
Direktur