



PUTRA MANUNGGAL

CV. PUTRA MANUNGGAL
KONTRaktor and TRADE

Nomor : 003/SPTJM.P3AP2KBP/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Slawi,
Kepada Yth:
Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Balai
Penyuluhan KB Kec. Lebaksiu - Rehab
dan Pengembangan Balai Penyuluh)
(DAK) Dinas P3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal
di -

Slawi

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB Kec. Lebaksiu - Rehab dan Pengembangan Balai Penyuluh) (DAK) yang dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. PUTRA MANUNGGAL sesuai Kontrak Nomor : 027.2/036/PPK/Pkt. KONSTRUKSI/VII/2022 , tanggal 14 Juli 2022 dan Addendum Kontrak Nomor 027.2/010/ADDENDUM/PPK/Pkt.KONSTRUKSI/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, Addendum Kontrak Nomor 027.2/053/ADDENDUM/PPK/Pkt. KONSTRUKSI/VIII/20022 Tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nilai **Rp. 171.662.500,-** (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah mencapai progres 100 % sesuai kontrak, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pemyaran paket tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya
CV. PUTRA MANUNGGAL

