



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

---

**ADDENDUM KE -1**  
**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 050/07/01/ADD-I/PasarBojong.BG/XI/2018  
Tanggal 05 November 2018

**KEGIATAN**  
**PEMBANGUNAN PASAR BOJONG**

**PEKERJAAN**  
**PEMBANGUNAN PASAR BOJONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

---

Lokasi Pekerjaan	: Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran	: 2018
Nilai Kontrak	: Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah)
Nilai Addendum I	: Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Mulai	: 19 Juli 2018
Selesai	: 15 Desember 2018

---

KONTRAKTOR PELAKSANA:  
**PT. WIRA BINA PRASAMNYA**  
Jl. Semeru Raya no. 11 A Semarang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

**ADDENDUM KE-1  
SURAT PERJANJIAN**

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI  
KEGIATAN *PEMBANGUNAN PASAR BOJONG*  
PEKERJAAN *PEMBANGUNAN PASAR BOJONG*  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Nomor : 050/07/01/ADD-I/PasarBojong.BG/XI/2018**

Addendum Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Slawi** pada hari **Senin** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (05-11-2018)** antara :

**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal Nomor : 900 / 2 TAHUN 2018 tanggal 2 Januari 2018 (selanjutnya disebut "PPK") dan

**SUKAHAR** selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. WIRA BINA PRASAMNYA** yang berkedudukan di Jl. Semeru Raya no. 11 A Semarang, berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 06 mei 2015 yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD TURMAN, S.H.

Maka dengan ini kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan Addendum Ke-1 atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Pasar Bojong Pekerjaan Pembangunan Pasar Bojong Nomor : 050/07/01.1/SP/PasarBojong.BG/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Surat dari PT. WIRA BINA PRASAMNYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 001/PDK/WBP/XI/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Permohonan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga;
- b. Surat dari PPK untuk PT. WIRA BINA PRASAMNYA Nomor : 050/07/01/PADD-I/PasarBojong.BG/VII/2018 tanggal 02 November 2018 perihal Persetujuan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga.

Maka dengan ini kedua belah pihak menyetujui semua ketentuan / perubahan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. **semula :**

total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah);**

**menjadi :**

total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam **Daftar Kuantitas dan Harga CCO-I** adalah sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah).**

Paraf	
PPK	
Penedia	



2. **semula :**

besarnya nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (Unit Price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas dan kualitas seperti tercantum dalam **daftar kuantitas dan harga satuan** dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah);**

**menjadi :**

besarnya nilai kontrak tersebut merupakan harga satuan (Unit Price) yang berdasarkan atas perkiraan kuantitas dan kualitas seperti tercantum dalam **daftar kuantitas dan harga satuan CCO-I** adalah dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 12.620.249.000,00 (Dua belas Milyar Enam ratus dua puluh Juta Dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah).**

- 3. .... tetap ;
- 4. .... tetap ;
- 5. .... tetap ;
- 6. .... tetap ;
- 7. .... tetap ;
- 8. .... tetap ;
- 9. .... tetap ;
- 10. .... tetap ;
- 11. .... tetap ;
- 12. .... tetap ;
- 13. .... tetap ;
- 14. .... tetap ;
- 15. .... tetap ;
- 16. .... tetap ;
- 17. .... tetap ;
- 18. .... tetap ;
- 19. .... tetap ;
- 20. .... tetap ;
- 21. .... tetap ;
- 22. .... tetap ;
- 23. .... tetap ;
- 24. .... tetap ;

	Paraf
PPK	
Penyedia	

25. .... tetap ;

26. .... tetap ;

27. .... tetap.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani ADDENDUM KE-1 SURAT PERJANJIAN ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Menerima dan Menyetujui :  
Untuk dan Atas Nama  
**PT. WIRA BINA PRASAMNYA**  
Penyedia Jasa



**SUKAHAR**  
Direktur Utama

Untuk Dan Atas Nama :  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Tegal  
Kepala Bidang Bangunan Gedung  
**Selaku Pejabat Pemhuat Komitmen**

  
**ANLIR SULAKSONO SUBARLIAN, ST. MM.**  
NIP. 19611207 198811 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal Cq. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Tegal ;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
6. Pemegang Kas ;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
8. Arsip.



# PT. WIRA BINA PRASAMNYA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - REAL ESTATE

Jl. Semeru Raya 11 A Semarang Telp. (024) 8448698, Fax. (024) 8448698

Jl. Sanggung Raya No. 12 Telp. (024) 8414193 Semarang

Jl. Adi Sumarmo No. 104 B Telp. (0271) 781362 Kartasura

Banker  
Bank Jateng/BTN

Slawi, 01 November 2018

Nomor : 001/PDK/WBP/XI/2018  
Lampiran : (satu berkas)  
Perihal : Permohonan Perubahan Daftar Kuantitas  
dan Harga

Kepada  
PPK/Unit Pekerjaan Pembangunan  
Pasar Bojong  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil perhitungan ulang volume bersama terhadap Daftar dan kuantitas dan Harga Pekerjaan Pembangunan Pasar Bojong yang telah dilakukan Kontraktor, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Tim Teknis tanggal 30 Oktober 2018 terdapat beberapa perubahan volume pekerjaan. Adapun perubahan volume pekerjaan tersebut tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah / Kurang (CCO - 1) sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

**PT. WIRA BINA PRASAMNYA**



**SUKAHAR**

Direktur Utama

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
4. Tim teknis;
5. Konsultan Manajemen Konstruksi PT. TERAGA OLAHRAKAYASA;
6. Konsultan Perencana CV.AMARTADHEA;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKTIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.13 Slawi

Nomor : 050/07/01/PADD-I/PasarBojong.BG/VII/2018 Slawi, 02 November 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga

Kepada Yth.  
Direktur Utama PT. WIRA BINA  
PRASAMNYA  
Di  
Tempat

Menanggapi surat dari Saudara Direktur Utama PT. WIRA BINA PRASAMNYA Nomor 001/PDK/WBP/XI/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Permohonan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Bojong. Setelah kami pelajari dan teliti secara seksama, maka guna terlaksananya pekerjaan di lapangan pada prinsipnya kami menyetujui adanya perubahan tersebut. Untuk selanjutnya agar Saudara segera melaksanakan ADDENDUM Ke-1 Surat Perjanjian.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**ANGLIR SULAKSONO SUBARLIHAN, ST. MM.**  
NIP. 19611207198811 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
4. Tim teknis;
5. Konsultan Manajemen Konstruksi PT. TERAGA OLAHRAKAYASA;
6. Konsultan Perencana CV.AMARTADHEA;
7. Arsip