

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (SWAKELOLA DAN PENYEDIA) TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN AGUSTUS 2023

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swakelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.445.532.000						0	5.160.208.172	11.285.323.828	68,62					
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000							86.478.378	63.521.622	42,35					
1.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	106.178.500							72.662.378	33.516.122	31,57				DAU	
	1. Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	14.400.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	14.400.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	2. Biaya Umum	91.778.500	Swakelola	Swakelola				0	58.262.378	33.516.122	36,52			Swakelola		
1.03.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	43.821.500							13.816.000	30.005.500	68,47				DAU	
	1. Biaya Umum	43.821.500	Swakelola	Swakelola				0	13.816.000	30.005.500	68,47			Swakelola		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.118.482.000							2.536.803.431	7.581.678.569	74,93					
1.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	9.708.482.000							2.394.027.431	7.314.454.569	75,34				DAU	
	1. Biaya Umum	9.708.482.000	Swakelola	Swakelola				0	2.394.027.431	7.314.454.569	75,34			Swakelola		
1.03.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	155.820.000							51.150.000	104.670.000	67,17				DAU	
	1. Biaya Umum	155.820.000	Swakelola	Swakelola				0	51.150.000	104.670.000	67,17			Swakelola		
1.03.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	254.180.000							91.626.000	162.554.000	63,95				DAU	
	1. Biaya Umum	254.180.000	Swakelola	Swakelola				0	91.626.000	162.554.000	63,95			Swakelola		
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000							77.889.682	102.110.318	56,73					
1.03.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	180.000.000							77.889.682	102.110.318	56,73				DAU	
	1. Biaya Umum	180.000.000	Swakelola	Swakelola				0	77.889.682	102.110.318	56,73			Swakelola		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.650.000							26.643.250	64.006.750	70,61					
1.03.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	25.000.000							6.301.250	18.698.750	74,80				DAU	
	1. Biaya Umum	25.000.000	Swakelola	Swakelola				0	6.301.250	18.698.750	74,80			Swakelola		
1.03.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	20.000.000							6.750.000	13.250.000	66,25				DAU	
	1. Biaya Umum	20.000.000	Swakelola	Swakelola				0	6.750.000	13.250.000	66,25			Swakelola		
1.03.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	45.650.000							13.592.000	32.058.000	70,23				DAU	
	1. Biaya Umum	45.650.000	Swakelola	Swakelola				0	13.592.000	32.058.000	70,23			Swakelola		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.500.000							173.426.500	351.073.500	66,93					
1.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	354.500.000							100.100.500	254.399.500	71,76				DAU	
	1. Biaya Umum	290.040.000	Swakelola	Swakelola				0	98.811.500	191.228.500	65,93			Swakelola		
	2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.460.000	Kontraktual	Barang	050/01.1/Sekretariat_Kertas/IV/2023	06 April 2023	CV. MULTI CAHAYA KREASI	63.171.000	1.289.000	63.171.000	98,00			e-purchasing		
1.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	25.000.000							10.501.000	14.499.000	58,00				DAU	
	1. Biaya Umum	25.000.000	Swakelola	Swakelola				0	10.501.000	14.499.000	58,00			Swakelola		
1.03.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	145.000.000							62.825.000	82.175.000	56,67				DAU	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	1. Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	110.000.000	Swakelola	Jasa Lainnya				0	45.075.000	64.925.000	59,02			Swakelola		
	2. Biaya Umum	35.000.000	Swakelola	Swakelola				0	17.750.000	17.250.000	49,29			Swakelola		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.400.000							26.199.000	517.201.000	95,18					
1.03.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	543.400.000							26.199.000	517.201.000	95,18				DAU	
	1. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.732.000	Kontraktual	Barang	050/08/sekretariat_Mobil/VII/2023	26 Juli 2023		309.000.000	1.732.000	309.000.000	99,44			e-purchasing		
	2. Biaya Umum	232.668.000	Swakelola	Swakelola				0	24.467.000	208.201.000	89,48			Swakelola		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.543.500.000							1.112.077.875	1.431.422.125	56,28					
1.03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	325.000.000							108.800.877	216.199.123	66,52				DAU	
	1. Biaya Umum	325.000.000	Swakelola	Swakelola				0	108.800.877	216.199.123	66,52			Swakelola		
1.03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	2.218.500.000							1.003.276.998	1.215.223.002	54,78				DAU	
	1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	958.800.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK-THL/180/I/2023	05 Januari 2023	SIGIT YOGIASA Dkk	958.800.000	399.500.000	559.300.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	285.600.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK-THL/228/I/2023	05 Januari 2023	WIDIYANTO Dkk	285.600.000	119.000.000	166.600.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	3. Belanja Jasa Tenaga Keamanan	204.000.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK-THL/243/I/2023	05 Januari 2023	ENDRI SULIS KRIS DEWANTORO Dkk	204.000.000	85.000.000	119.000.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	4. Biaya Umum	770.100.000	Swakelola	Swakelola				0	399.776.998	370.323.002	48,09			Swakelola		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.295.000.000							1.120.690.056	1.174.309.944	51,17					
1.03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	660.200.000							286.663.900	373.536.100	56,58				DAU	
	1. Biaya Umum	660.200.000	Swakelola	Swakelola				0	286.663.900	373.536.100	56,58			Swakelola		
1.03.01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	624.800.000							164.097.656	460.702.344	73,74				DAU	
	1. Pemeliharaan Alat Bengkel Laboratorium/Pemeliharaan Kalibrasi dan Akreditasi	50.000.000	Swakelola	Swakelola				0	17.350.000	32.650.000	65,30			Swakelola		
	2. Biaya Umum	574.800.000	Swakelola	Swakelola				0	146.747.656	428.052.344	74,47			Swakelola		
1.03.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	25.000.000							12.300.000	12.700.000	50,80				DAU	
	1. Biaya Umum	25.000.000	Swakelola	Swakelola				0	12.300.000	12.700.000	50,80			Swakelola		
1.03.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	185.000.000							112.782.000	72.218.000	39,04				DAU	
	1. Biaya Umum	185.000.000	Swakelola	Swakelola				0	112.782.000	72.218.000	39,04			Swakelola		
1.03.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	800.000.000							544.846.500	255.153.500	31,89				DAU	
	1. Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang PBLTARU DPUPR Kabupaten Tegal	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	200.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	2. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah I	45.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah II	45.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	4. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah III	45.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah IV	45.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/08/SPK/PBMD/sekre.5/VII/2023	10 Juli 2023	CV. DUO DHISTHIAN	44.175.000	825.000	44.175.000	100,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	6. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah V	45.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	7. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah VI	45.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	8. Biaya Umum	330.000.000	Swakelola	Swakelola				0	119.021.500	210.978.500	63,93			Swakelola		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.035.751.000						0	3.067.127.822	968.623.178	34,56					
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.035.751.000						0	3.067.127.822	968.623.178	34,56					
1.03.02.2.02.001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	120.000.000						0	109.802.500	10.197.500	25,41				DAU	
	1. Review DED Jaringan Irigasi Di Ragung Kec. Bojong	34.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	34.000.000	0	15,00			Pengadaan Langsung		
	2. Review DED Jaringan Irigasi Di Jingkang Kec. Jatinegara	34.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	34.000.000	0	15,00			Pengadaan Langsung		
	3. Review DED Jaringan Irigasi Di Sarang Kec. Jatinegara	34.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	34.000.000	0	15,00			Pengadaan Langsung		
	4. Biaya Umum	18.000.000	Swakelola	Swakelola				0	7.802.500	10.197.500	56,65			Swakelola		
1.03.02.2.02.014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	1.770.000.000						0	1.727.580.072	42.419.928	52,83				DAU	
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi Di Bawangan Desa Sokasari Kec. Bumijawa	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.1/SPK/RJIP/VI/2023	21 Juni 2023	CV VINAYA PERSADA	89.488.000	92.500.000	0	96,00			Pengadaan Langsung		
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Rajabawah Desa Cenggini Kec. Balapulang	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.12/SPK/RJIP/VII/2023	10 Juli 2023	CV ZAHARAN PRATAMA	90.779.000	92.500.000	0	90,00			Pengadaan Langsung		
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Batu Cs Desa Batuagung Kec. Balapulang	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.2/SPK/RJIP/VI/2023	21 Juni 2023	CV AULA PRIMA	90.693.000	92.500.000	0	93,00			Pengadaan Langsung		
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pondoh Desa Wanasari Kec. Margasari	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.11/SPK/RJIP/VII/2023	10 Juli 2023	CV RABAH PRIBADI	90.107.000	92.500.000	0	86,00			Pengadaan Langsung		
	5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Salpan Desa Cempaka Kec. Bumijawa	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.14/SPK/RJIP/VII/2023	1 Agustus 2023	CV YAHNDA ABADI	91.232.723	92.500.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pesunyan Desa Wotgalih Kec. Jatinegara	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.10/SPK/RJIP/VII/2023	1 Agustus 2023	CV WIRA LESMANA	91.156.485	92.500.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Gengcong Desa Danareja Kec. Balapulang	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.5/SPK/RJIP/VI/2023	21 Juni 2023	CV GRIYA ARTHA MANDIRI	90.202.000	92.500.000	0	92,00			Pengadaan Langsung		
	8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ontong Desa Rembul Kec. Bojong	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.9/SPK/RJIP/VI/2023	21 Juni 2023	CV PRADIPTAMAS TANGGUH	89.138.000	92.500.000	0	89,00			Pengadaan Langsung		
	9. Peningkatan Jaringan Irigasi Di Sempat Desa Cikura Kec. Bojong	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.15/SPK/RJIP/VII/2023	10 Juli 2023	CV AUFA	90.050.000	92.500.000	0	92,00			Pengadaan Langsung		
	10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Curugdendeng Desa Mokaha Kec. Jatinegara	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.4/SPK/RJIP/VII/2023	25 Juli 2023	CV ZARA FARADISE	90.630.758	92.500.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Clik I Desa Danaraja Kec. Balapulang	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.3/SPK/RJIP/VII/2023	25 Juli 2023	CV SINGKIR PETAKA BONDO	90.254.840	92.500.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	12. Peningkatan Jaringan Irigasi Di Krajan Desa Penyalahan Kec. Jatinegara	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.8/SPK/RJIP/VI/2023	21 Juni 2023	CV PERINTIS PRATAMA PUTRI	90.352.000	92.500.000	0	89,00			Pengadaan Langsung		
	13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kembang 3 Desa Sumbang Kec. Jatinegara	92.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.7/SPK/RJIP/VII/2023	1 Agustus 2023	CV RANCANG BANGUN	90.650.907	92.500.000	0	4,00			Pengadaan Langsung		
	14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Rambut Hulu Desa Luwijawa Kec. Jatinegara	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.13/SPK/RJIP/VII/2023	25 Juli 2023	CV RAYA GEMILANG	197.422.000	200.000.000	0	8,00			Pengadaan Langsung		
	15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jombre Desa Cempaka Kec. Bumijawa	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/02.6/SPK/RJIP/VII/2023	25 Juli 2023	CV PRADIPTAMAS TANGGUH	197.595.155	200.000.000	0	6,00			Pengadaan Langsung		
	16. Biaya Umum	167.500.000	Swakelola	Swakelola				42.419.928	125.080.072	42.419.928	25,33			Swakelola		
1.03.02.2.02.021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	2.045.751.000						0	1.145.750.150	900.000.850	43,99				DAU	
	1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD Wilayah III	60.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	60.000.000	0	0,00			Swakelola		
	2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD Wilayah V	72.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	72.000.000	0	0,00			Swakelola		
	3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD Wilayah VI	194.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	194.000.000	0	0,00			Swakelola		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	4. Pengadaan Bahan Pengecatan dan Pelumasan Fasilitas OP Irigasi	40.000.000	Kontraktual	Barang				0	40.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pengadaan Bahan Banjiran dan Perlengkapan Kerja Lapangan	40.000.000	Kontraktual	Barang				0	40.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	6. Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	6.000.000	Swakelola	Jasa Lainnya				0	6.000.000	0	0,00			Swakelola		
	7. Perbaikan Fasilitas Penunjang OP Jaringan Irigasi	40.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	40.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	8. Honor THL Bid. SDA	1.387.200.000	Kontraktual	Jasa Lainnya				1.387.200.000	578.000.000	809.200.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	9. Biaya Umum	206.551.000	Swakelola	Swakelola				0	115.750.150	90.800.850	43,96			Swakelola		
1.03.02.2.02.028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100.000.000						0	83.995.100	16.004.900	16,00				DAU	
	1. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	0	Swakelola	Swakelola				0	0	0	0,00			Swakelola		
	2. Monitoring dan Evaluasi Alokasi Air	17.945.000	Swakelola	Swakelola				0	17.945.000		0,00			Swakelola		
	3. Penyusunan RTT & Pola Tanam	39.937.500	Swakelola	Swakelola				0	35.232.600	4.704.900	11,78			Swakelola		
	4. Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten	42.117.500	Swakelola	Swakelola				0	30.817.500	11.300.000	26,83			Swakelola		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.385.770.000						0	2.053.986.500	331.783.500	42,87					
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.385.770.000						0	2.053.986.500	331.783.500	42,87					
1.03.03.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	340.000.000						0	197.891.000	142.109.000	62,48				DAU	
	1. Review DED Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/11/SPK/DED.SPAM.PL/III/2023	10 Maret 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	19.658.000	342.000	19.658.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong	40.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/99/SPK/PWS.SPAM.PL/VII/2023	11 Juli 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	39.300.000	40.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	3. Review DED Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/14/SPK/DED.SPAM.TUWEL/III/2	10 Maret 2023	CV. MAHA KARYA	19.647.000	353.000	19.647.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	4. Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong	60.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/124/SPK/PWS.SPAM.TUWEL/VII/	12 Juli 2023	CV. MAHA KARYA	59.000.000	60.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	5. DED Perencanaan Air Minum 2024	47.500.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/29/SPK/PRC.SPAM.24/III/2023	10 Maret 2023	CV. ARGASONYA	46.620.000	880.000	46.620.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK/THL/264/I/2023	5 Januari 2023	Tedy Supriyanto Cs.	40.800.000	17.000.000	23.800.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	7. Biaya Umum	111.700.000	Swakelola	Swakelola				0	79.316.000	32.384.000	28,99			Swakelola		
1.03.03.2.01.004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	2.045.770.000						0	1.856.095.500	189.674.500	23,27				DAK	
	1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangluwuk Kecamatan Bojong (DAK)	722.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/74/SP/SPAM.PL/VII/2023	11 Juli 2023	CV. MUSTIKA JAYA ABADI	619.415.000	536.175.500	185.824.500	25,00			Tender		
	2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kecamatan Bojong (DAK)	1.307.370.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/76/SP/SPAM.TUWEL/VII/2023	12 Juli 2023	CV. KARTINI INDAH	1.045.896.000	1.307.370.000	0	21,32			Tender		
	3. Biaya Umum	16.400.000	Swakelola	Swakelola				0	12.550.000	3.850.000	23,48			Swakelola		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.260.462.000						0	7.239.792.322	2.020.669.678	31,83					
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9.260.462.000						0	7.239.792.322	2.020.669.678	31,83					
1.03.04.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100.000.000						0	65.955.500	34.044.500	34,04				DAU	
	1. Biaya Umum	100.000.000	Swakelola	Swakelola				0	65.955.500	34.044.500	34,04			Swakelola		
1.03.04.2.01.005	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	9.160.462.000						0	7.173.836.822	1.986.625.178	29,61				DAK/DAU	
	1. Review Design Pembangunan TPST Jalingkos (Kagok)	50.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/17/SPK/RVW.TPST.KAGOK/III/2	10 Maret 2023	CV. BHUMI CIPTA KREASI	49.517.000	10.386.400	39.613.600	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TPST Jalingkos (Kagok)	80.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/142/SPK/PWS.TPST.KAGOK/VII/	11 Juli 2023	CV. ARRA BERKAH KARYA	78.810.000	80.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa Kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	3. Pembangunan TPST Jalingkos (Kagok)	3.750.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/78/SP/TPST.KAGOK/VI/2023	11 Juli 2023	CV. CALIARSA	3.246.089.000	2.776.173.300	973.826.700	25,00			Tender		
	4. Jasa Konsultan DED Pembangunan TPST Penujah	40.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/20/SPK/DED.TPST.PENUJAH/III	10 Maret 2023	CV. BHUMI CIPTA KREASI	39.538.000	8.369.600	31.630.400	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TPST Penujah	15.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/115/SPK/PWS.TPST.PENUJAH/VI	17 Juli 2023	CV. AZRINA JAYA KONSULTAN	14.801.000	15.000.000	0	60,55			Pengadaan Langsung		
	6. Pembangunan TPST Penujah	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.2/PBLT/104/SPK/TPST.PENUJAH/VII/20	17 Juli 2023	CV. CALIARSA	197.094.000	200.000.000	0	60,55			Pengadaan Langsung		
	7. Konsultan DED Peningkatan TPST Dampyak	10.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi			FIRDAUS KURNIAWAN, ST.	0	10.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	8. Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan TPST Dampyak	15.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/159/SPK/PWS.TPST.DAMPYAK/VI	2 Agustus 2023	CV. AZRINA JAYA KONSULTAN	14.874.000	15.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	9. Peningkatan TPST Dampyak	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.2/PBLT/149/SPK/TPST.DAMPYAK/VIII/2	2 Agustus 2023	CV. CALIARSA	197.491.000	200.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	10. Pembangunan TPS3R Desa Balapulung Wetan Kec. Balapulung	570.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2862/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Bersih Berseri	570.000.000	427.500.000	142.500.000	25,00			Swakelola		
	11. Pembangunan TPS3R Desa Karangmangu Kec. Tarub	570.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2857/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Karangmangu Mandiri	570.000.000	427.500.000	142.500.000	25,00			Swakelola		
	12. Pembangunan TPS3R Desa Pekiringan Kec. Talang	570.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2859/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Pokji Resik	570.000.000	427.500.000	142.500.000	25,00			Swakelola		
	13. Pembangunan TPS3R Desa Penarukan Kec. Adiwerna	570.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2855/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Bangkit Jaya	570.000.000	427.500.000	142.500.000	25,00			Swakelola		
	14. Pembangunan TPS3R Desa Rembul Kec. Bojong	570.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2863/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Bersih Cipta Lestari	570.000.000	427.500.000	142.500.000	25,00			Swakelola		
	15. Pembangunan TPS3R Desa Sidakaton Kec. Dukuhturi	570.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2861/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Katon Asri	570.000.000	427.500.000	142.500.000	25,00			Swakelola		
	16. Belt Conveyer Pemilah Sampah	116.240.000	Kontraktual	Barang				0	116.240.000	0	0,00			e-purchasing		
	17. Mesin Conveyer Feeder	108.000.000	Kontraktual	Barang				0	108.000.000	0	0,00			e-purchasing		
	18. Mesin Pemilah Sampah Otomatis Gibrik	128.600.000	Kontraktual	Barang				0	128.600.000	0	0,00			e-purchasing		
	19. IPI AWS Pyrolysis AWS 50 1m3/jam	617.850.000	Kontraktual	Barang				0	617.850.000	0	0,00			e-purchasing		
	20. Biaya Umum	409.772.000	Swakelola	Swakelola				0	323.217.522	86.554.478	21,12			Swakelola		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.908.789.000						7.005.584.750	1.903.204.250	25,55						
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.908.789.000						7.005.584.750	1.903.204.250	25,55						
1.03.05.2.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	75.000.000						55.240.500	19.759.500	26,35					DAU	
	1. Biaya Umum	75.000.000	Swakelola	Swakelola				0	55.240.500	19.759.500	26,35			Swakelola		
1.03.05.2.01.006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	8.833.789.000						6.950.344.250	1.883.444.750	24,76					DAK	
	1. Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT (Pergeseran)	225.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.3/PBLT/60/SP/PWS.IPLT/VI/2023	22 Juni 2023	CV. KARYA ANGIN NUSANTARA	187.500.000	225.000.000	0	25,00			Seleksi		
	2. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT (Pergeseran)	6.840.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/67/SP/IPLT/VII/2023	5 Juli 2023	CV. SAHABAT BERKARYA BERSAMA	5.777.779.000	5.395.555.250	1.444.444.750	25,00			Tender		
	3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Balamoa Kec. Pangkah (Pergeseran)	350.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2867/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Bumi Sehati	350.000.000	262.500.000	87.500.000	25,00			Swakelola		
	4. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Jatimulya Kec. Suradadi (Pergeseran)	350.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2866/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Sehat Jaya	350.000.000	262.500.000	87.500.000	25,00			Swakelola		
	5. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pepedan Kec. Dukuhturi (Pergeseran)	350.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2868/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Rukun Agawe Sentosa	350.000.000	262.500.000	87.500.000	25,00			Swakelola		
	6. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sukareja Kec. Warureja (Pergeseran)	350.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2865/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Sutra Sehat	350.000.000	262.500.000	87.500.000	25,00			Swakelola		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	7. Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman Desa Kesuben Kec. Lebaksiu (Pergeseran)	200.000.000	Swakelola	Swakelola	600/06/2864/VII/2023	10 Juli 2023	TPS-KSM Mentari	200.000.000	150.000.000	50.000.000	25,00			Swakelola		
	8. Biaya Umum (Pergeseran)	168.789.000	Swakelola	Swakelola				0	129.789.000	39.000.000	23,11			Swakelola		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	14.506.696.000						0	2.700.530.500	11.806.165.500	96,24					
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.506.696.000							2.700.530.500	11.806.165.500	96,24					
1.03.06.2.01.005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	14.506.696.000							2.700.530.500	11.806.165.500	96,24				DAU	
	1. Draenase ruas jalan lodadi - karangmalang	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.1/IV/2023	28 April 2023	CV. CIPTA MAKMUR	184.455.000	8.545.000	184.455.000	100,00	29 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	2. Drainase lanjutan (depan balai desa kertayasa)	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.2/III/2023	30 Maret 2023	CV. BERDIKARI PRIMA	184.309.000	8.691.000	184.309.000	100,00	17 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	3. Drainase Ruas Jalan Babadan - Warureja	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.3/III/2023	29 Maret 2023	CV. PUTRA MANUNGAL	187.487.000	5.513.000	187.487.000	100,00	11 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	4. Pembangunan Drainase Jalan Mejasem Barat Kec. Kramat	111.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.4/IV/2023	28 April 2023	CV. FAUZUL KABIR	107.441.000	3.559.000	107.441.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pembangunan drainase Jatimulya - Harjasari (dk. Wanasari)	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.5/III/2023	29 Maret 2023	CV. SINDU KERTI	187.888.000	5.112.000	187.888.000	100,00	02 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	6. Pembangunan drainase ruas Harjasari - Dukuh Randu di harjasari sebelah selatan jalan tol	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.6/III/2023	31 Maret 2023	CV. BHADRIKA ABADI	187.580.000	5.420.000	187.580.000	100,00	17 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	7. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Karangmulya - Lodadi	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.7/III/2023	30 Maret 2023	CV. BHADRIKA ABADI	184.063.000	8.937.000	184.063.000	100,00	23 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	8. Pembangunan Drainase ruas jalan Kertayasa - Kertaharja	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.8/IV/2023	28 April 2023	CV. BUDI KARYA STEEL	186.926.000	6.074.000	186.926.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	9. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sidaharja - Jatibogor	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.9/III/2023	31 Maret 2023	CV. MAHIRA KENCANA ABADI	187.202.000	5.798.000	187.202.000	100,00	23 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	10. Pembangunan Drainase Ruas Kendayakan - Kreman	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.10/V/2023	16 Mei 2023	CV. HERGINI MAS	188.151.000	4.849.000	188.151.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	11. Draenase Pengarasan - Pecangakan	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.11/IV/2023	28 April 2023	CV. NATA KARYA	187.175.000	5.825.000	187.175.000	100,00	03 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	12. Drainase Ruas jalan Harjosari kidul - Harjosari Lor	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.12/IV/2023	03 April 2023	CV. SATRIO BAGUS	188.000.000	5.000.000	188.000.000	100,00	15 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	13. Pembangunan draenase pasangan – langgen kec. Talang	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.13/VI/2023	27 Juni 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	190.269.000	193.000.000	0	90,00	09 Agustus 2023		Pengadaan Langsung		
	14. Pembangunan draenase tembok banjaran – ujungrusi kec. Adiwerna	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.14/VI/2023	27 Juni 2023	CV. RABAH PRIBADI	190.033.000	193.000.000	0	90,00	09 Agustus 2023		Pengadaan Langsung		
	15. Pembangunan Drainase Jalan Brekat Kec. Tarub	124.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.15/III/2023	29 Maret 2023	CV. ARTA	121.500.000	2.500.000	121.500.000	100,00	02 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	16. Pembangunan Drainase Jalan Harjosari Lor Kec. Adiwerna	79.100.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.16/V/2023	26 Mei 2023	CV. BANGUN JAYA TEKNIK	78.353.000	747.000	78.353.000	100,00	12 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	17. Pembangunan Drainase Jalan Mangunsaren Kec. Tarub	30.500.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.17/V/2023	26 Mei 2023	CV. BANGUN JAYA TEKNIK	29.925.000	575.000	29.925.000	100,00	12 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	18. Pembangunan Drainase Jalan Pekiringan Kec. Talang	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.18/III/2023	31 Maret 2023	CV. ZAHARAN PRATAMA	188.500.000	4.500.000	188.500.000	100,00	17 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	19. Pembangunan Drainase Jalan Tegalwangi	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.19/VI/2023	12 Juni 2023	CV. NATA KARYA	190.003.000	2.997.000	190.003.000	100,00	02 Agustus 2023		Pengadaan Langsung		
	20. Pembangunan drainase ruas Grogol - Debong Wetan	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.20/IV/2023	06 April 2023	CV. KESAMBI HUJATAMA	189.000.000	4.000.000	189.000.000	100,00	24 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	21. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gumaral - Kupu	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.21/V/2023	23 Mei 2023	CV. PLATINUM TECH	189.683.000	3.317.000	189.683.000	100,00	03 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	22. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Jatirawa - Purbasana	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.22/III/2023	29 Maret 2023	CV. KARYA MAJU BERSAMA	186.800.000	6.200.000	186.800.000	100,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	23. Pembangunan Drainase ruas jalan MangunsarenKedidikan	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.23/V/2023	23 Mei 2023	CV. BUDI KARYA STEEL	189.663.000	3.337.000	189.663.000	100,00	03 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	24. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pekauman Kulon - Debong Wetan	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.24/IV/2023	18 April 2023	CV. FITRI	187.700.000	5.300.000	187.700.000	100,00	09 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	25. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Setu - Cangkring	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.25/IV/2023	10 April 2023	CV. NACITA TEKNIK	188.500.000	4.500.000	188.500.000	100,00	10 Mei 2023		Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	26. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Talang - Tarub	144.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.26/IV/2023	18 April 2023	CV. D40 PERKASA	140.000.000	4.000.000	140.000.000	100,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	27. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kaladawa - Mejasem	144.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.27/IV/2023	05 April 2023	CV. BERDIKARI PRIMA	140.000.000	4.000.000	140.000.000	100,00	10 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	28. Perbaikan Drainase Ruas SMK Adiwerna - Pasar Bawang	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.28/IV/2023	28 April 2023	CV. VINCA KARYA	190.073.000	2.927.000	190.073.000	100,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	29. Pembangunan drainase ruas jalan TarubKedokansayang)	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.29/V/2023	23 Mei 2023	CV. BUDI KARYA STEEL	189.735.000	3.265.000	189.735.000	100,00	07 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	30. Pembangunan Drainase Ruas Kedungsukun - Pedeslohoh	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.30/IV/2023	26 April 2023	CV. VINCA KARYA	188.974.000	4.026.000	188.974.000	100,00	21 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	31. Pembangunan drainase ruas Pedeslohoh - Kalipucang	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.31/IV/2023	26 April 2023	CV. VINCA KARYA	189.193.000	3.807.000	189.193.000	100,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	32. Pembangunan Drainase Ruas Tembok Luwung- Grobog Kulon	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.32/IV/2023	28 April 2023	CV. VINCA KARYA	189.439.000	193.000.000	0	80,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	33. Pembangunan drainase U-Ditch ruas Pagongan - Jalan Dua Slawi	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.33/IV/2023	26 April 2023	CV. VINCA KARYA	189.267.000	3.733.000	189.267.000	100,00	17 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	34. Pembangunan drainase U-Ditch ruas Sutapranan - Kaligayam di sutapranan	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.34/IV/2023	06 April 2023	CV. KESAMBI HUJATAMA	187.700.000	5.300.000	187.700.000	100,00	24 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	35. Pembangunan drainase U-Ditch Ruas Tembok kidul - Tembok kidul	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.35/IV/2023	14 April 2023	CV. KESAMBI HUJATAMA	188.000.000	5.000.000	188.000.000	100,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	36. Pembuatan draenase ruas jalan kepandean - bandung	144.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.36/III/2023	31 Maret 2023	CV. NATORI DEMAH AMANAH	141.500.000	2.500.000	141.500.000	100,00	17 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	37. Pembuatan saluran U- Ditch Ruas Kaliwadas - Pagedangan	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.37/VI/2023	12 Juni 2023	CV. PERMATA WOLU	189.314.000	193.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	38. Pembuatan saluran U- Ditch Ruas Tembok Luwung - Tembok Luwung (Jalan Pangawinan)	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.38/VI/2023	12 Juni 2023	CV. KESAMBI HUJATAMA	190.289.000	193.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	39. Pembangunan Drainase Jalan Grobog Kulon Kec. Pangkah	115.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.39/VI/2023	07 Juni 2023	CV. ANILO WIJOYO	0	115.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	40. Pembangunan Drainase Jalan Penujah Kec. Kedungbanteng	174.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.40/VI/2023	03 Mei 2023	CV. SINDU KERTI	170.463.000	3.537.000	170.463.000	100,00	22 JUNI 2023		Pengadaan Langsung		
	41. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kalikangkung - Purbayasa	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.41/VI/2023	19 Juni 2023	CV. KARYA MAJU BERSAMA	187.815.000	5.185.000	187.815.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	42. Drainase Depan Puskesmas Pembantu Slawi Kulon	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.42/IV/2023	22 Mei 2023	CV. ADITYA PRATAMA	188.158.000	4.842.000	188.158.000	100,00	14 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	43. Drainase Jl. Dr Cipto, RT 03/02, Dukuhsalam	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.43/VI/2023	09 Juni 2023	CV. SUMBER MITRA JAYA	190.955.000	2.045.000	190.955.000	100,00	25 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	44. drainase lebaksiu kidul - lebaksiu kidul	144.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.44/IV/2023	26 April 2023	CV. ANUGERAH JAYA	140.006.000	3.994.000	140.006.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	45. Drainase Ruas Jalan Bulakpacing – Blubuk	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.45/VI/2023	17 Mei 2023	CV. SATRIO BAGUS	185.963.000	7.037.000	185.963.000	100,00	19 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	46. Drainase ruas jalan kalisoka-gemayun	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.46/V/2023	17 Mei 2023	CV. SATRIO BAGUS	185.963.000	7.037.000	185.963.000	100,00	19 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	47. Drainase ruas Jalan Pedagangan – Trayeman	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.47/IV/2023	17 April 2023	CV. DUO DHISTIAN	187.406.000	5.594.000	187.406.000	100,00	16 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	48. Pembangunan Drainase Jalan Anoa	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.48/IV/2023	13 April 2023	CV. ATHAYA BILAL	188.372.000	4.628.000	188.372.000	100,00	16 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	49. Pembangunan Drainase Jalan Mawar	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.49/VI/2023	22 Mei 2023	CV. ATHAYA BILAL	188.815.000	4.185.000	188.815.000	100,00	05 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	50. Pembangunan Drainase Jalan Musi	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.50/V/2023	29 Mei 2023	CV. ATHAYA BILAL	189.227.000	3.773.000	189.227.000	100,00	05 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	51. Pembangunan Drainase Jalan Tegalandong Kec. Lebaksiu	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.51/VI/2023	7 Juni 2023	CV. ANILO WIJOYO	143.060.000	3.940.000	143.060.000	100,00	14 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	52. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kabunan - Kedawung	144.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.52/IV/2023	06 April 2023	CV. KARYA AMIN	139.772.000	4.228.000	139.772.000	100,00	06 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	53. Pembangunan drainase jl. Mahakam	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.53/VI/2023	5 Juni 2023	CV. SUMBER MITRA JAYA	188.185.000	193.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	54. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Cendrawasih	144.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.54/IV/2023	14 April 2023	CV. WIRA LESMANA	138.191.000	5.809.000	138.191.000	100,00	15 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	55. Peningkatan Drainase Ruas Jalan Jeruk, kelurahan Procot	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.55/VI/2023	5 Juni 2023	CV. NATORI DEMAH AMANAH	188.117.000	4.883.000	188.117.000	100,00	24 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	56. Peningkatan Saluran Drainase Jl. Teri 1 Desa Kalisapu	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.56/IV/2023	26 April 2023	CV. LINTANG BASWARA	188.120.000	4.880.000	188.120.000	100,00	09 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	57. Peningkatan Saluran Drainase Jl. Wader Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten tegal	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.57/IV/2023	26 April 2023	CV. ATHAILLA JAYA	185.794.000	7.206.000	185.794.000	100,00	08 Juni 2023		Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	58. Perbaikan saluran ruas jalan Jalan Merbabu	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.58/VI/2023	08 Juni 2023	CV. SUMBER MITRA JAYA	188.185.000	193.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	59. saluran pendil ruas jalan slaranglor - blubuk	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.59/VI/2023	16 Juni 2023	CV. KARTINI INDAH	188.267.000	193.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	60. Drainase Jalan Pagerbarang - Randusari	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.60/III/2023	30 Maret 2023	CV. ATHAYA BILAL	188.444.000	4.556.000	188.444.000	100,00	26 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	61. Lanjutan drainase Kali Sirah Desa Margasari	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.61/IV/2023	13 April 2023	CV. ALMAS	190.778.000	2.222.000	190.778.000	100,00	02-Nov-22		Pengadaan Langsung		
	62. Normalisasi Saluran Air Ruas Jalan Pagerbarang - Pagerbarang	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.62/III/2023	30 Maret 2023	CV. DINAMIKA KONTRUKSI	189.188.000	193.000.000	0	80,00	09 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	63. Pembangunan Drainase Jalan Danaraja Kec. Margasari	54.120.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.63/VI/2023	31 Mei 2023	CV. BANGUN JAYA TEKNIK	52.490.000	54.120.000	0	80,00	28 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	64. Pembangunan Drainase Jalan Jembayat Kec. Margasari	105.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.64/IV/2023	04 April 2023	CV. BINTANG JAYA	103.192.000	1.808.000	103.192.000	100,00	23 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	65. Pembangunan Drainase Jalan Kaligayam Kec. Margasari	174.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.65/IV/2023	11 April 2023	CV. PUTRI ZIFA MANUNGGAL	171.681.000	2.319.000	171.681.000	100,00	06 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	66. Pembangunan Drainase Jalan Marga Ayu Kec. Margasari	174.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.66/IV/2023	11 April 2023	CV. NACITA TEKNIK	171.701.000	2.299.000	171.701.000	100,00	06 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	67. Pembangunan Drainase Jalan Rajewesi Kec. Pagerbarang	54.120.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.67/IV/2023	04 April 2023	CV. DIVA JAYA ABADI	53.064.000	1.056.000	53.064.000	100,00	17 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	68. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Jatirokeh – Kertaharja	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.68/III/2023	30 Maret 2023	CV. DINAMIKA KONTRUKSI	189.518.000	3.482.000	189.518.000	100,00	12-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	69. Perbaikan Drainase Ruas Jalan Karangdawa Cibunar	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.69/III/2023	30 Maret 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	189.981.000	3.019.000	189.981.000	100,00	04 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	70. Drainase Ruas jalan muncanglarang - bumijawa	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.70/III/2023	15 Mei 2023	CV. SATRIO BAGUS	189.947.000	3.053.000	189.947.000	100,00	21 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	71. Drainase Ruas jalan cawitali - pagerkash	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.71/IV/2023	03 April 2023	CV. ATHAYA BILAL	187.137.000	5.863.000	187.137.000	100,00	02-Nov-22		Pengadaan Langsung		
	72. Pembangunan Drainase Jalan Bumijawa Kec. Bumijawa	56.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.72/IV/2023	27 April 2023	CV. KARTINI INDAH	53.601.000	56.000.000	0	80,00	20 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	73. Pembangunan Drainase Jalan Lengkong Kec. Bumijawa	174.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.73/IV/2023	12 April 2023	CV. LINTANG BASWARA	171.029.000	2.971.000	171.029.000	100,00	28 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	74. Pembangunan Drainase Jalan Cikura Kec. Bojong	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.74/IV/2023	03 April 2023	CV. IKFINA BERSKI	194.795.000	4.205.000	194.795.000	100,00	17 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	75. Pembangunan Drainase Jalan Danasari Kec. Bojong	354.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Paket.18/VI/2023	26 JUNI 2023	CV. TRI KARYA	352.079.200	354.000.000	0	100,00			Pengadaan Langsung		
	76. Konsultan Perencana Pembangunan Drainase Jalan Danasari Kec. Bojong	15.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PSD.76/III/2023	08 Maret 2023	CV. AZRINA JAYA KONSULTAN	14.076.000	924.000	14.076.000	100,00	06-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	77. Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Jalan Danasari Kec. Bojong	15.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PSD.77/III/2023			0	15.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	78. Pembangunan Drainase Jalan Muncanglarang Kec. Bumijawa	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.78/IV/2023	04 April 2023	CV. ANILO WIJOYO	97.476.000	2.524.000	97.476.000	100,00	29 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	79. Pembangunan Drainase Jalan Sumbaga Kec. Bumijawa	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.79/III/2023	12 April 2023	CV. ATHAILLA JAYA	96.002.000	3.998.000	96.002.000	100,00	12 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	80. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Bumijawa - Traju	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.80/IV/2023	12 April 2023	CV. ZONA MULYA PERSADA	191.427.000	1.573.000	191.427.000	100,00	01-Nov-22		Pengadaan Langsung		
	81. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunungagung - Cempaka	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.81/V/2023	30 Mei 2023	CV. AZKHA UTAMA	188.788.000	4.212.000	188.788.000	100,00	28 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	82. Draenase Diwung - Cikura	193.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PSD.82/IV/2023	12 April 2023	CV. BELLA PERSADA PRIMA	190.126.000	2.874.000	190.126.000	100,00	28 Oktober 2022		Pengadaan Langsung		
	83. BOP	479.856.000	Swakelola	Swakelola				0	83.795.500	396.060.500	82,54			Swakelola		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.489.000.000						0	8.940.559.403	548.440.597	24,13					
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.489.000.000							8.940.559.403	548.440.597	24,13					

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
1.03.08.2.01.001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	300.000.000							224.758.500	75.241.500	25,08				DAU	
	1. Biaya Umum	300.000.000	Swakelola	Swakelola				0	224.758.500	75.241.500	25,08			Swakelola		
1.03.08.2.01.002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	8.964.000.000							8.539.398.403	424.601.597	37,99				DAU	
	1. Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kramat	85.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/15/SPK/KK/III/2023	16 Maret 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	84.154.000	85.000.000	0	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kramat	75.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				74.284.000	75.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kramat	3.570.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				2.855.999.000	3.570.000.000	0	0,00			Tender		
	4. Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung UPTD Uji Kompetensi BKPSDM	65.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/17/SPK/UK/III/2023	16 Maret 2023	DIGDAYA KONSULTAN	64.324.000	13.540.800	51.459.200	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Uji Kompetensi BKPSDM	45.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				44.622.000	45.000.000	0	18,32			Pengadaan Langsung		
	6. Pembangunan Gedung UPTD Uji Kompetensi BKPSDM	910.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/172/SP/BKPSDM/VII/2023	31 Juli 2023		728.000.000	691.600.000	218.400.000	25,00			Tender		
	7. Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan	45.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/16/SPK/GLP/III/2023	16 Maret 2023	CV. RADIUS ARC	43.969.000	9.824.800	35.175.200	100,00			Pengadaan Langsung		
	8. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan	40.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				39.516.000	40.000.000	0	22,93			Pengadaan Langsung		
	9. Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan	625.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				500.000.000	625.000.000	0	22,93			Tender		
	10. Jasa Konsultansi Perencana Penataan Kawasan GOR Trisanja	65.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/18/SPK/LGT/III/2023	16 Maret 2023	CV. BHUMI CIPTA KREASI	73.792.000	65.000.000	0	100,00			Pengadaan Langsung		
	11. Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan GOR Trisanja	65.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	65.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	12. Penataan Kawasan GOR Trisanja	450.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	450.000.000	0	0,00			Tender		
	13. Jasa Konsultansi Perencana Penataan Lapangan Stadion Sepakbola Gor Trisanja	75.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/18/SPK/LGT/III/2023	16 Maret 2023	CV. BHUMI CIPTA KREAS	73.792.000	15.966.400	59.033.600	100,00			Pengadaan Langsung		
	14. Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Lapangan Stadion Sepakbola Gor Trisanja	75.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				74.070.000	75.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	15. Penataan Lapangan Stadion Sepakbola Gor Trisanja	2.450.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				2.406.507.000	2.450.000.000	0	0,00			Tender		
	16. Biaya Umum	324.000.000	Swakelola	Swakelola				0	263.466.403	60.533.597	18,68			Swakelola		
1.03.08.2.01.003	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	50.000.000							46.990.000	3.010.000	6,02				DAU	
	1. Biaya Umum	50.000.000	Swakelola	Swakelola				0	46.990.000	3.010.000	6,02			Swakelola		
1.03.08.2.01.004	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100.000.000							72.290.500	27.709.500	27,71				DAU	
	1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK/THL/261/I/2023	5 Januari 2023	Indah Winarni Cs.	40.800.000	17.000.000	23.800.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	2. Biaya Umum	59.200.000	Swakelola	Swakelola				0	55.290.500	3.909.500	6,60			Swakelola		
1.03.08.2.01.009	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	75.000.000							57.122.000	17.878.000	23,84				DAU	
	1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK/THL/263/I/2023	5 Januari 2023	Muhammad Iqbal	20.400.000	8.500.000	11.900.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	2. Biaya Umum	54.600.000	Swakelola	Swakelola				0	48.622.000	5.978.000	10,95			Swakelola		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.743.784.000						0	6.465.984.826	277.799.174	55,16					
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	6.743.784.000							6.465.984.826	277.799.174	55,16					

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
1.03.09.2.01.003	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	6.743.784.000						6.465.984.826	277.799.174	55,16					DAU	
	1. Jasa Konsultan Perencana Penataan Koridor I Jalan Gajah Mada	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/23/SPK/PRC.GAJAHM ADA/III/20	10 Maret 2023	CV. REKSO BUMI	99.074.000	20.740.800	79.259.200	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Koridor I Jalan Gajah Mada	225.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.3/PBLT/130/SP/PWS.GAJAHM ADA/VII/20	26 Juli 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	161.500.000	225.000.000	0	25,00			Seleksi		
	3. Penataan Koridor I Jalan Gajah Mada	4.000.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/127/SP/GAJAHMADA /VII/2023	26 Juli 2023	CV. TURFINDO FARM	3.307.305.000	4.000.000.000	0	25,00			Tender		
	4. Jasa Konsultan Perencana Penataan Trasa	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/26/SPK/PRC.TRASA/III /2023	10 Maret 2023	CV. RADIUS ARC	99.025.000	20.780.000	79.220.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Trasa	75.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/145/SPK/PWS.TRASA/ VIII/2023	1 Agustus 2023	CV. RADIUS ARC	74.037.000	75.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	6. Penataan Trasa	1.350.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	000.3.3/PBLT/132/SP/TRASA/VIII/2 023	1 Agustus 2023	CV. TARUNA BAKTI	1.080.000.000	1.350.000.000	0	25,00			Tender		
	7. Jasa Konsultan Perencana Tugu Batas Prupuk Selatan	89.479.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/152/SPK/TB.PS/VIII/2 023	2 Agustus 2023	CV. BHUMI CIPTA KREASI	88.245.000	89.479.000	0	50,00			Pengadaan Langsung		
	8. Jasa Konsultan Perencana Tugu Batas Selapura	90.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	000.3.2/PBLT/155/SPK/TB.S/VIII/20 23	2 Agustus 2023	CV. ARGASONYA	88.800.000	90.000.000	0	50,00			Pengadaan Langsung		
	9. Jasa Konsultan Perencana Rehab Sedang / Berat Kantor Kejaksaan Slawi	8.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi			IRKHAM FAUZI, ST.	0	8.000.000	0	66,32			Pengadaan Langsung		
	10. Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Sedang / Berat Kantor Kejaksaan Slawi	10.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi		17 Juli 2023	FIRDAUS KURNIAWAN, ST.	0	10.000.000	0	85,78			Pengadaan Langsung		
	11. Rehab Sedang / Berat Kantor Kejaksaan Slawi	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi		17 Juli 2023	CV. MULYA AYYAASY	196.548.000	200.000.000	0	85,78			Pengadaan Langsung		
	12. Biaya Umum	496.305.000	Swakelola	Swakelola				0	376.985.026	119.319.974	24,04			Swakelola		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	99.243.315.000						0	40.745.847.605	58.497.467.395	78,73					
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	99.243.315.000						0	40.745.847.605	58.497.467.395	78,73					
1.03.10.2.01.005	Pembangunan Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	40.069.456.000						25.124.265.327	14.945.190.673	74,95					DAU	
	1. Peningkatan Jalan Sigentong - Kremen	2.380.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.7/VI/2023	15 JUNI 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	2.378.816.750	1.666.354.975	713.645.025	80,00			Tender		
	2. Peningkatan Ruas Jalan Kendayakan	1.980.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.9/VI/2023	20 JUNI 2023	CV. AJI SAKA MULYA	1.968.837.650	1.389.348.705	590.651.295	89,00			Tender		
	3. Peningkatan Ruas Jalan Warurejo - Kedungjati	3.860.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.1/VI/2023	25 MEI 2023	CV. GRAHA AMANAH	3.853.568.900	2.703.929.330	1.156.070.670	100,00			Tender		
	4. Peningkatan Ruas Jalan Purwahamba - Blubuk	2.765.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.8/VI/2023	16 JUNI 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	2.761.285.750	1.936.614.275	828.385.725	80,00			Tender		
	5. Betonisasi Jl. Kabupaten Ruas Ds. Banjaragung Desa Banjaragung	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.5/III/2023	21 Maret 2023	CV. ABIMANTRANA AGUNA	197.958.000	1.042.000	197.958.000	100,00	23 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	6. Pembangunan Rabat beton Ruas Rangimulya Kesemen di Rangimulya	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.6/IV/2023	18 April 2023	CV. BHADRIKA ABADI	194.860.000	199.000.000	0	80,00	6 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	7. Pembangunan Rigit beton ruas Banjarturi - Rangimulya (di Rangimulya)	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.7/IV/2023	18 April 2023	CV. Narita Karya	194.860.000	4.140.000	194.860.000	100,00	6 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	8. Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Jatibogor - Karangmulya	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.8/IV/2023	18 April 2023	CV. ARFA RAYA RIZKI	197.147.000	1.853.000	197.147.000	100,00	13 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	9. Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Karangmulya - Lodadi	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.9/V/2023	17 Mei 2023	CV. DANISH PUTRA KONSTRUKSI	196.896.000	2.104.000	196.896.000	100,00	21 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	10. Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Peleman - Sidaharja	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.10/IV/2023	18 April 2023	CV. SANY PUTU PRATAMA	196.957.000	2.043.000	196.957.000	100,00	21 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	11. Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Sidaharja - Jatibogor	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.11/IV/2023	18 April 2023	CV. SANY PUTU PRATAMA	196.194.000	2.806.000	196.194.000	100,00	12 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	12. Rabat Beton ruas jalan Maribaya - Kramat	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.12/IV/2023	18 April 2023	CV. Nusantara Jaya	197.134.000	1.866.000	197.134.000	100,00	3 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	13. Rigid Beton Ruas Jalan Kebandingan - Dukuh Bandung	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.13/IV/2023	18 April 2023	CV. Griya Artha Mandiri	197.185.000	1.815.000	197.185.000	100,00	22 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	14. Rigit Beton Ruas Jalan Kemuning – Plumbungan (Lanjutan)	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.14/IV/2023	18 April 2023	CV. Bangun Jaya Teknik	197.410.000	1.590.000	197.410.000	100,00	27 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	15. Rigit beton ruas jalan Kepunduhan - Ketileng	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.15/V/2023	17 Mei 2023	CV. DUO DHISTIAN	196.963.000	2.037.000	196.963.000	100,00	6 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	16. Rigit Beton ruas jalan larangan - objek wisata pantai larangan	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.16/III/2023	24 Maret 2023	CV. TIGA MITRA	148.876.000	1.124.000	148.876.000	100,00	8 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	17. Rigit beton ruas jalan Maribaya - Kepel	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.17/VI/2023	9 Juni 2023	CV. KAUSA UTAMA	192.517.000	199.000.000	0	80,00	7 Agustus 2023		Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa Kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	18. Rigit Beton Ruas Jalan Plumbungan - Kramat	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.18/IV/2023	18 April 2023	CV. AULIA PERSADA	193.046.000	5.954.000	193.046.000	100,00	19 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	19. Rigit Beton ruas jalan Sidamulya - Semedo	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.19/VI/2023	5 Juni 2023	CV. SATRIO BAGUS	192.956.000	6.044.000	192.956.000	100,00	12 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	20. Rigit beton ruas jalan Sigetong - Sidamulya	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.20/IV/2023	03 April 2023	CV. PILAR MAS	191.829.400	7.170.600	191.829.400	100,00	31 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	21. Rigit beton ruas jalan Sigetong - Wanagopa	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.21/IV/2023	03 April 2023	CV. PILAR MAS	191.765.300	7.234.700	191.765.300	100,00	31 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	22. Rigit beton ruas jalan Warureja - Rangimulya	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.22/VI/2023	14 Juni 2023	CV. ANUGERAH JAYA	192.967.000	6.033.000	192.967.000	100,00	25 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	23. Rigit Beton Wanangopa - Kremen	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.23/IV/2023	03 April 2023	CV. AULIA PERSADA	191.865.200	7.134.800	191.865.200	100,00	15 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	24. Rigit Beton Jalan Sukareja - Kremen	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.24/IV/2023	03 April 2023	CV. AULIA PERSADA	191.901.900	7.098.100	191.901.900	100,00	26 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	25. Rigit Beton Lanjutan Ruas Jalan Suradadi - Jatimulya di suradadi	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.25/IV/2023	27 April 2023	CV. NARITA KARYA	192.302.000	6.698.000	192.302.000	100,00	6 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	26. Rigit Beton Perbaikan Ruas Jalan BanjarturiBanjaragung	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.26/IV/2023	27 April 2023	CV. ANUGERAH JAYA	192.997.000	6.003.000	192.997.000	100,00	4 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	27. Peningkatan Ruas Jalan Kertayasa - Kramat	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.27/VI/2023	5 Juni 2023	CV. ANUGERAH JAYA	144.400.000	5.600.000	144.400.000	100,00	2 Agustus 2023		Pengadaan Langsung		
	28. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Sigetong - Kremen	50.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	50.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	29. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Kedayakan	40.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	40.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	30. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Warurejo - Kedungjati	50.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	50.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	31. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Purwahamba - Blubuk	45.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	32. Peningkatan Jalan Ujungrusi - Banjaran	930.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.13/VII/2023	11 Juli 2023	CV. PUTRA KENCANA	928.992.050	930.000.000	0	50,00			Tender		
	33. Pengecoran jalan ruas Dukuhturi - Kepandean	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.33/IV/2023	03 April 2023	CV. KESAMBI HUJATAMA	193.421.000	5.579.000	193.421.000	100,00	20 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	34. Rabat Beton Ruas Jalan Lemahduwur - Kajen	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.34/IV/2023	10 April 2023	CV. ARTA	193.046.000	5.954.000	193.046.000	100,00	30 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	35. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Ujungrusi - Banjaran	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	36. Rigit Beton Ruas Jalan Karanganyar - Dukuh Kalisusu Cacaban Ds. Karanganyar Dk. Kalisusu Kec. Kedungbanteng	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.36/IV/2023	06 April 2023	CV. ADVIN	194.361.049	4.638.951	194.361.049	100,00			Pengadaan Langsung		
	37. Rigit Beton Ruas Jalan Tonggara - Margajaya Ds. Tonggara Dk. Margajaya Kec. Kedungbanteng	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.37/IV/2023	12 April 2023	CV. ADVIN	194.311.098	4.688.902	194.311.098	100,00			Pengadaan Langsung		
	38. Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kota Slawi	1.980.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.5/VI/2023	09 JUNI 2023	CV. PUTRA KENCANA	1.974.394.550	1.980.000.000	0	100,00	16 Juni 2023		Tender		
	39. Peningkatan Ruas Jalan Ade Irma Suryani N (Lingkar Alun - Alun Slawi)	920.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.11/VI/2023	12 JUNI 2023	CV. PUTRA KENCANA	919.191.300	808.700	919.191.300	100,00			Tender		
	40. Peningkatan Ruas Jalan Kalisoka - Gumayun	930.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.14/VII/2023	14 Juni 2023	CV. PUTRA KENCANA	928.853.850	930.000.000	0	78,93			Tender		
	41. Peningkatan Ruas Jalan Kancil	920.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.12/VII/2023	03 Juli 2023	CV. CITRA HASNA RIZQY	918.514.200	644.446.740	275.553.260	100,00			Tender		
	42. Pembangunan Jalan ruas Jalan jalan teri II	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.42/III/2023	21 Maret 2023	CV. SUMBER MITRA JAYA	196.364.000	2.636.000	196.364.000	100,00	27 Maret 2023		Pengadaan Langsung		
	43. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kota Slawi	45.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/KONWAS.5/VI/2023	9 Juni 2023	CV. MUSBIKA DIARAYA	44.544.300	45.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	44. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Ade Irma Suryani N (Lingkar Alun - Alun Slawi)	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	45. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Kalisoka - Gumayun	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	46. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Kancil	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	47. Peningkatan Ruas Jalan Margasari - Jedug	1.970.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.6/VI/2023	09 JUNI 2023	CV. KARYA PUTRA PERDANA	1.966.671.050	1.379.998.685	590.001.315	74,91			Tender		
	48. Peningkatan Ruas Jalan Pagerbarang - Jatibarang	1.970.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/06/SP/Paket.4/VI/2023	12 Juni 2023	CV. RAFFI PERSADA	1.965.180.900	692.632.415	1.277.367.585	100,00			Tender		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	49. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Margasari - Jedug	40.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	40.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	50. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Pagerbarang - Jatibarang	35.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/KONWAS.4/VI/2023	20 Juni 2023	CV. MUSBIKA DIARAYA	34.620.000	35.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	51. Peningkatan Ruas Jalan Senggang - Sumbaga	930.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.16/VII/2023	10 Juli 2023	CV. MANCELO JAYA PERKASA	925.304.300	652.408.710	277.591.290	39,77			Tender		
	52. Peningkatan Ruas Jalan Babakan - Karangmulya	930.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.15/VII/2023	10 Juli 2023	CV. MANCELO JAYA PERKASA	925.256.000	652.423.200	277.576.800	60,44			Tender		
	53. Peningkatan Ruas Jalan Bojong - Sokasari	767.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.17/VII/2023	10 Juli 2023	CV. MANDIRI KARYA	760.270.470	767.000.000	0	32,10			Tender		
	54. Betonisasi jalan Sigidong - Dkhbenda	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.54/IV/2023	17 April 2023	CV. TRI KARYA	195.324.950	3.675.050	195.324.950	100,00			Pengadaan Langsung		
	55. Pembangunan Jalan penghubung Dukuh bujil - Dukuh siketi	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.55/V/2023	23 Mei 2023	CV. TRI KARYA	195.366.843	3.633.157	195.366.843	100,00			Pengadaan Langsung		
	56. Pembetonan jalan Ruas Jalan Pagerkasih - Cawitali	199.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PJ.56/V/2023	26 Mei 2023	CV. RINDRA WIBOWO	194.742.424	4.257.576	194.742.424	100,00			Pengadaan Langsung		
	57. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Senggang - Sumbaga	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	58. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Babakan - Karangmulya	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	59. Konsultan Pengawas Peningkatan Ruas Jalan Bojong - Sokasari	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	30.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	60. Reviu DED Peningkatan Jalan Bojong - Sokatengah	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/Pkt.24/III/2023	13 Maret 2023		19.600.000	400.000	19.600.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	61. Reviu DED Peningkatan Jalan Sigentong - Kremen	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.64/III/2023	09 Maret 2023	CV. D&D BERKAH ABADI	18.870.000	1.130.000	18.870.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	62. Reviu DED Peningkatan Jalan Ujungrusi - Banjran	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.65/III/2023	30 Maret 2023	CV. DIGDAYA KONSULTAN	19.258.500	741.500	19.258.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	63. DED Peningkatan Ruas Jalan Ade Irma Suryani N (Lingkar Alun - Alun Slawi)	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.66/III/2023	29 Maret 2023	CV. DIGDAYA KONSULTAN	29.681.400	318.600	29.681.400	100,00			Pengadaan Langsung		
	64. Reviu DED Peningkatan Ruas Jalan Babakan - Karangmulya	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/Pkt.23/III/2023	13 Maret 2023	CV. RADIUS ARC	19.000.000	1.000.000	19.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	65. Reviu DED Peningkatan Ruas Jalan Kalisoka - Gumayun	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.68/III/2023	30 Maret 2023	EV. BHUMI CIPTA KREASI	19.547.000	453.000	19.547.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	66. DED Peningkatan Ruas Jalan Kancil	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.69/IV/2023	04 April 2023	CV. CITRA DESIGN	28.900.000	1.100.000	28.900.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	67. Reviu DED Peningkatan Ruas Jalan Kendayakan	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.70/IV/2023	06 April 2023	CV. AZRINA JAYA KONSULTAN	18.700.000	1.300.000	18.700.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	68. Reviu DED Peningkatan Ruas Jalan Linkar Kota Slawi	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.71/III/2023	13 Maret 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	19.680.300	319.700	19.680.300	100,00			Pengadaan Langsung		
	69. DED Peningkatan Ruas Jalan Margasari - Jedug	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.72/III/2023	13 Maret 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	29.000.000	1.000.000	29.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	70. DED Peningkatan Ruas Jalan Pegerbarang -Jatibarang	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-73/III/2023	15 Maret 2023	CV. CITRA VASTU VIDYA	29.398.000	602.000	29.398.000	100,00	14-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	71. DED Peningkatan Ruas Jalan Purwahamba - Blubuk	35.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.74/III/2023	30 Maret 2023	CV. CITRA DESIGN	33.288.000	1.712.000	33.288.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	72. Reviu DED Peningkatan Ruas Jalan Senggang - Sumbaga	20.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/Pkt.22/III/2023	15 Maret 2023	CV. DIGDAYA KONSULTAN	19.258.500	741.500	19.258.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	73. Reviu DED Peningkatan Ruas Jalan Warurejo - Kedungjati	50.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-25/III/2023	21 Maret 2023		49.000.000	1.000.000	49.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	74. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Warurejo - Kedungjati Kab. Tegal (Banprov)	90.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	90.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	75. Peningkatan Jalan Warurejo - Kedungjati Kab. Tegal (Banprov)	9.000.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.2/VI/2023	05 Juni 2023	PT. NHR	8.991.959.500	7.201.608.100	1.798.391.900	28,86			Tender		
	76. BOP	796.456.000	Swakelola	Swakelola				0	459.420.356	337.035.644	42,32			Swakelola		
1.03.10.2.01.006	Pelebaran Jalan Menuju Standar (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	2.700.000.000						0	2.250.784.880	449.215.120	43,86				DAU	
	1. Pelebaran Jalan Ruas Singkil - Kalipucang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	2. Pelebaran Jalan Ruas Kalikangkung - Grobog Wetan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pelebaran Ruas Jalan Senggang - Karangjambu	1.400.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Paket.10/VI/2023	27 Junil 2023	CV. IHLAS SEJATI	1.374.680.400	987.595.880	412.404.120	53,48			Tender		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	4. Konsultan Perencanaan Pelebaran Ruas Jalan Senggang - Karangjambu	30.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/PJ-DED.4/IV/2023	04 April 2023	CV. CITRA DESIGN	28.696.000	1.304.000	28.696.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Konsultan Pengawas Pelebaran Ruas Jalan Senggang - Karangjambu	35.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	35.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	6. Pelebaran Jalan Ruas jalan gunung agung - jejeg	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	50,00			Pengadaan Langsung		
	7. Pelebaran jalan Ruas jalan gunungjati - batunyana	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	100.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	8. Pelebaran jalan Ruas jalan jejeg - pagerkasih	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	100,00			Pengadaan Langsung		
	9. Pelebaran Jalan Ruas jalan muncanglarang - jejeg	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	10. BOP	160.000.000	Swakelola	Swakelola				0	151.885.000	8.115.000	5,07			Swakelola		
1.03.10.2.01.008	Rekonstruksi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	6.025.000.000						971.975.403	5.053.024.597	92,51					DAU	
	1. Pembangunan Talud jalan Bumiharja - Kedokansayang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.1/III/2023	24 Maret 2023	CV. KARYA MUDA	194.000.000	1.000.000	194.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Pembangunan Talud Ruas jalan dawuhan - getaskerep	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.2/VI/2023	06 Juni 2023	CV. FITRI	193.103.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pembangunan Talud Ruas jalan Jatirawa - Purbasana	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.3/VI/2023	06 Juni 2023	CV. REISYA PERSADA	192.223.000	2.777.000	192.223.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	4. Pembangunan Talud Ruas Jalan Karangmangu - Lebeteng	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.4/III/2023	24 Maret 2023	CV. REISYA PERSADA	191.500.000	3.500.000	191.500.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pembangunan Talud Ruas Jalan Kesamiran - Kalijambe	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.5/IV/2023	03 April 2023	CV. BANGUN JAYA TEKNIK	193.000.000	2.000.000	193.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	6. Pembangunan Talud Ruas Jalan Pesarean - Kebasen	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.6/III/2023	24 Maret 2023	CV. PLATINUM TECH	194.000.000	1.000.000	194.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	7. Peningkatan Jalan Ruas Purbasana – Kabukan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.7/VI/2023	07 Juni 2023	CV. ARYAZ SHANTIKA	193.442.000	1.558.000	193.442.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	8. Talud jalan Ruas jalan harjosari kidul – harjosari lor	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.8/IV/2023	03 April 2023	CV. ARYA ABADI	190.000.000	5.000.000	190.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	9. Talud Jalan Ruas Jalan Kaladawa - Wangandawa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.9/III/2023	24 Maret 2023	CV. TIGA MITRA	194.000.000	1.000.000	194.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	10. Talud ruas jalan gembong kulon - pasangan (depan SD)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.10/VI/2023	06 Juni 2023	CV. FITRI	192.986.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	11. Pembangunan Talud Ruas jalan grobog wetan - jatirawa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.11/V/2023	12 Mei 2023	CV. BANGUN KREASI MANDIRI	190.918.421	4.081.579	190.918.421	100,00			Pengadaan Langsung		
	12. Pembangunan Trotoar Jalan Ruas Kalikangkung - Grobog Wetan	145.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.12/IV/2023	11 April 2023	CV. REISYA PERSADA	140.926.566	4.073.434	140.926.566	100,00			Pengadaan Langsung		
	13. Pembangunan Trotoar/Talud Ruas Jalan Bogares - Pangkah	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.13/IV//2023	26 April 2023	CV. REISYA PERSADA	192.273.840	2.726.160	192.273.840	100,00			Pengadaan Langsung		
	14. Pembangunan talud Ruas Jalan Slarang Lor - Slarang Kidul, Kecamatan Dukuhwaru	145.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.14/IV/2023	03 April 2023	CV. SATRIO BAGUS	142.169.000	2.831.000	142.169.000	100,00	03-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	15. Pembangunan Bronjong Jalan Ruas Jalan Anggrek	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.15/VI/2023	19 Juni 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	192.435.412	2.564.588	192.435.412	100,00	23 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	16. Pembangunan Bronjong Jalan Ruas Jalan Dewi Sartika	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.16/VI/2023	19 Juni 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	192.536.021	2.463.979	192.536.021	100,00	23 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	17. Pembangunan Bronjong Jalan Ruas Jalan Semboja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.17/VI/2023	19 Juni 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	192.479.916	2.520.084	192.479.916	100,00	23 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	18. Lanjutan pembuatan trotoar Jl Raya Margasari - margasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.18/IV/2023	14 April 2023	CV. ALMAS	192.895.000	2.105.000	192.895.000	100,00	23 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	19. Pembangunan Talud di Ruas Jalan Cilongok – Danareja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.19/III/2023	27 Maret 2023	CV. KOTAK MEGAH	192.751.000	2.249.000	192.751.000	100,00	12-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	20. Pembangunan Talud Ruas Jalan Cibunar – Mulyoharjo (Sidomulyo)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.20/III/2023	30 Maret 2023	CV. KOTAK MEGAH	192.409.000	2.591.000	192.409.000	100,00	23 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	21. Talud Cilongok -Karangjambu Kec Balapalang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.21/IV/2023	04 April 2023	CV. KOTAK MEGAH	192.726.000	2.274.000	192.726.000	100,00	02 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	22. Trotoar Jalan Pagerbarang - Randusari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.22/III/2023	30 Maret 2023	CV. PRANAN JAYA	194.000.000	1.000.000	194.000.000	100,00	26 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	23. Lanjutan trotoar ruas jalan bumijawa - batumirah	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.23/VI/2023	09 Juni 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	193.419.760	1.580.240	193.419.760	100,00			Pengadaan Langsung		
	24. Pembangunan Talud gunung jati - puncangluwuk	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.24/VI/2023	19 Juni 2023	CV. AUFA	192.921.160	2.078.840	192.921.160	100,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	25. Pembangunan talud ruas jalan muncanglarang - dukuhrawa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	26. Pembangunan Trotoar Tuwel - Guci	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.26/IV/2023	17 April 2023	CV. ARYA ABADI	185.716.500	9.283.500	185.716.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	27. Talud Batumirah - Desa Dukuhbenda	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.27/VI/2023	06 Juni 2023	CV. BAYU AJI INDOJAYA	191.624.566	3.375.434	191.624.566	100,00			Pengadaan Langsung		
	28. Talud jalan Dkhsiket - Glempang	125.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.28/VI/2023	09 Juni 2023	CV. DUA SAUDARA	123.472.768	1.527.232	123.472.768	100,00			Pengadaan Langsung		
	29. Talud Ruas jalan gunungjati - batunyana	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.29/VI/2023	06 Juni 2023	CV. BAYU SAPUTRA	193.296.000	1.704.000	193.296.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	30. Talud ruas jalan Jejeg – Gunung agung	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.30/VI/2023	19 Juni 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	192.497.547	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	31. Trotoar Ruas jalan cempaka - krikil	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJ.31/IV/2023	14 April 2023	CV. SATRIO BAGUS	191.493.667	3.506.333	191.493.667	100,00			Pengadaan Langsung		
	32. BOP	150.000.000	Swakelola	Swakelola				0	119.605.000	30.395.000	20,26			Swakelola		
1.03.10.2.01.009	Rehabilitasi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	400.000.000							11.992.000	388.008.000	100,00				DAU	
	1. Pengaspalan Jalan Randusari - Jatipelag	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJLN.1/IV/2023	11 April 2023	CV. ZONA MULYA PERSADA	196.377.000	3.623.000	196.377.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Pengaspalan Jalan Ruas Margasari - Pakulaut	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/RJLN.2/III/2023	29 Maret 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	191.631.000	8.369.000	191.631.000	100,00			Pengadaan Langsung		
1.03.10.2.01.010	Pemeliharaan Berkala Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	28.407.495.000							3.484.428.490	24.923.066.510	97,10				DAU	
	1. Lanjutan peningkatan jalan ruas jalan karangmalang - lodadi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.01/IV/2023	17 April 2023	CV. AULIA PERSADA	191.523.000	3.477.000	191.523.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Lanjutan peningkatan jalan ruas kebandingan - gembongdadi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.02/V/2023	22 Mei 2023	CV. KAUSA UTAMA	191.484.000	3.516.000	191.484.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pembangunan Makadam Ruas Rangimulya - Banjarturi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.3/IV/2023	04 April 2023	CV. NARITA KARYA	189.350.000	5.650.000	189.350.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	4. Pengaspalan jalan ruas jalan kramat kertayasa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.4/IV/2023	03 April 2023	CV. ADIKARA	190.995.000	4.005.000	190.995.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pengaspalan Jalan Ruas Warureja - Sukareja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.5/III/2023	28 Maret 2023	CV. MITRA BANGUN PRATAMA	190.699.000	4.301.000	190.699.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	6. Pengaspalan jalan suradadi - Kertasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.6/III/2023	28 Maret 2023	CV. SINDU KERTI	190.647.000	4.353.000	190.647.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	7. Peningkatan Jalan Bojongsana - Kertasari di Desa Bojongsana	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.7/IV/2023	26 April 2023	CV. WAHANA INDOTAMA	191.073.000	3.927.000	191.073.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	8. Peningkatan Jalan desa jatimulya - harjasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.08/IV/2023	17 April 2023	CV. PILAR MAS	191.533.000	3.467.000	191.533.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	9. Peningkatan jalan Harjasari - Jatimulya (di Harjasari)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.09/IV/2023	17 April 2023	CV. BELLA PERSADA PRIMA	189.817.000	5.183.000	189.817.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	10. Peningkatan Jalan Penghubung Babakan - Kemantran	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.10/IV/2023	04 April 2023	CV. ADITYA PRATAMA	190.995.000	4.005.000	190.995.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	11. Peningkatan Jalan Ruas Banjarturi - Banjaragung	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.11/IV/2023	17 April 2023	CV. AJI SAKA MULYA	190.193.000	4.807.000	190.193.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	12. Peningkatan Jalan Ruas Demangharjo Barat - Demangharjo	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/07/SPMK/PBJ.12/IV/2023	10 April 2023	CV. MITRA BANGUN PRATAMA	191.600.000	3.400.000	191.600.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	13. Peningkatan Jalan Ruas Demangharjo - Rangimulya	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/07/SPMK/PBJ.13/IV/2023	27 April 2023	CV. BELLA PERSADA PRIMA	189.903.000	5.097.000	189.903.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	14. Peningkatan Jalan Ruas Demangharjo Timur - Demangharjo	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.14/IV/2023	17 April 2023	CV. BHADRIKA ABADI	189.955.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	15. Peningkatan jalan Ruas Dk. Siwen - Kertasari di Kertasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.15/III/2023	30 Maret 2023	CV. SINDU KERTI	190.702.000	4.298.000	190.702.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	16. Peningkatan jalan ruas harjasari - harjasari di jalan badrum.	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.16/V/2023	22 Mei 2023	BRIVA CV.BELLA PERSADA PRIMA	191.911.000	3.089.000	191.911.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	17. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bongkok Jatilawang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.17/VI/2023	08 Juni 2023	CV.	190.932.000	4.068.000	190.932.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	18. Peningkatan jalan ruas jalan Gembongdadi - Harjasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.18/VI/2023	09 Juni 2023	CV. ADITYA PRATAMA	191.372.000	3.628.000	191.372.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	19. Peningkatan jalan Ruas jalan karangwuluh - lodadi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.19/V/2024	29 Mei 2023	CV.	191.442.000	3.558.000	191.442.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	20. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kedung Kelor - Kesambi (DK. Panjatan)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.20/IV/2023	27 April 2023	CV. BUANA PERSADA	191.085.000	3.915.000	191.085.000	100,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	21. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kepunduhan - Ketileng	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.21/V/2023	22 Mei 2023	CV. ADITYA PRATAMA	191.902.000	3.098.000	191.902.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	22. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Mejasem Timur	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.22/VI/2023	13 Juni 2023	CV. AURORA	191.281.000	3.719.000	191.281.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	23. Peningkatan jalan Ruas Jalan Sidamulya - Semedo	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.23 /VII/2023	08 Juli 2023	CV.	190.493.000	4.507.000	190.493.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	24. Peningkatan jalan ruas jalan sigentong - kreman	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.24/IV/2023	26 April 2023	CV. ANUGERAH JAYA	191.043.000	3.957.000	191.043.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	25. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Warureja - Banjaragung	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.25/VII/2023	08 Juli 2023	CV.	191.337.000	3.663.000	191.337.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	26. Peningkatan Jalan Ruas Karang Mulya Dukuh Semendot	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.26/V/2023	05 Mei 2023		191.722.000	3.278.000	191.722.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	27. Peningkatan Jalan Ruas Kebandingan - Dukuh Bandung	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.27/VI/2023	08 Juni 2023	CV. BELLA PERSADA PRIMA	191.961.000	3.039.000	191.961.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	28. Peningkatan jalan ruas Kertasari - Bader RW 03 - RW 06 di Kertasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.28/VI/2023	09 Juni 2023	CV. PRIMA SAMUDRA CEMERLANG	191.851.000	3.149.000	191.851.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	29. Peningkatan Jalan Ruas Kertayasa-Bongkok (dari Kertayasa)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.29/IV/2023	10 April 2023	CV. SINDU KERTI	191.648.000	3.352.000	191.648.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	30. Peningkatan Jalan Ruas Kreman - Kreman	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.30/V/2023	27 April 2023	CV. MAHIRA KENCANA ABADI	190.771.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	31. Peningkatan Jalan Ruas Kreman - Sukareja di Kreman	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.31/V/2023	22 Mei 2023	CV. MAHIRA KENCANA ABADI	191.038.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	32. Peningkatan jalan ruas sidaharja - jatibogor	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.32/IV/2023	10 April 2023	CV. KHARISMA	190.868.000	4.132.000	190.868.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	33. Peningkatan Jalan Ruas Sidaharja - Purwahamba	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.33/IV/2023	27 April 2023	CV. NUSANTARA JAYA	191.693.000	3.307.000	191.693.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	34. Peningkatan Jalan Ruas Warureja - Rangimulya	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.34/V/2023	22 Mei 2023	CV. MAHIRA KENCANA ABADI	190.417.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	35. Peningkatan Jalan Rus Jalan Jatimulya - Dukuh Bulakbanteng	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.35/V/2023	22 Mei 2023	CV. PRIMA SAMUDRA CEMERLANG	191.834.000	3.166.000	191.834.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	36. Peningkatan Jalan Sidoharjo Jatibogor Purwahamba Jln Kendalan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.36/IV/2023	04 April 2023	CV. ADITYA PRATAMA	189.830.000	5.170.000	189.830.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	37. Shandsheet Jalan Ruas Banjarturi - Rangimulya	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.37/IV/2023	04 April 2023	CV. BHADRIKA ABADI	191.108.000	3.892.000	191.108.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	38. Pengaspalan jalan ruas ajalan Sigentong - Kedungjati	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.38/IV/2023	04 April 2023	CV. PUTRA MANUNGAL	190.608.000	4.392.000	190.608.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	39. sensit jalan ruas jalan BumiharjaKemantran	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.39/V/2023	10 Mei 2023	CV. AJI SAKA MULYA	189.290.000	5.710.000	189.290.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	40. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Lemahduwur - Pesarean	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.40/V/2023	02 Mei 2023	CV. TUNAS KARYA	189.534.900	5.465.100	189.534.900	100,00			Pengadaan Langsung		
	41. Pengaspalan jalan ruas Grogol - Pagongan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.41/V/2023	08 Mei 2023	CV. CITA ADI KARYA	192.122.000	2.878.000	192.122.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	42. Pengaspalan Jalan ruas jalan Bersole – Kupu	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.42/VI/2023	12 Juni 2023	CV. SEJAHTERA ABADI	190.177.000	4.823.000	190.177.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	43. Pengaspalan jalan ruas jalan Debong Wetan - Grogol	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.43/V/2023	08 Mei 2023	CV. CITA ADI KARYA	192.327.000	2.673.000	192.327.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	44. Pengaspalan jalan ruas jalan dukuh pesawahan adiwerna - adiwerna	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.44/V/2023	10 Mei 2023	CV. BUANA PERSADA	190.172.000	4.828.000	190.172.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	45. Pengaspalan jalan ruas jalan dukuhhuri - sidakaton	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.45/V/2023	10 Mei 2023	CV. BUANA PERSADA	191.727.000	3.273.000	191.727.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	46. Pengaspalan jalan ruas jalan Gondangdia – Kepandean	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.46/IV/2023	05 April 2023	CV. EKA KARYA AGUNG JAYA	189.150.000	5.850.000	189.150.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	47. Pengaspalan jalan ruas Jalan kaligayam - sutapranan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.47/V/2023	10 Mei 2023	CV. TIGA REKSA SEJAHTERA	188.706.000	6.294.000	188.706.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	48. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Kebasen Kebasen	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.48/IV/2023	05 April 2023	CV. EKA KARYA AGUNG JAYA	142.328.000	4.672.000	142.328.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	49. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Kupu – Gumalar,-	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.49/V/2023	10 Mei 2023	CV. BANGKIT MAJU PERKASA	191.537.000	3.463.000	191.537.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	50. Pengaspalan jalan ruas jalan kupu - sidapurna	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.50/VI/2023	09 Juni 2023	CV. BUANA PERSADA	190.345.000	4.655.000	190.345.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	51. Pengaspalan Jalan ruas jalan Lumingser -Kedungsukun	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.51/III/2023	28 Maret 2023	CV. IHLAS SEIATI	193.835.000	1.165.000	193.835.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	52. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Moh Abuseri	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.52/IV/2023	05 April 2023	CV. PLATINUM TECH	191.825.000	3.175.000	191.825.000	100,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	53. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Pacul - Kademangan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.53/IV/2023	05 April 2023	CV. KARYA MUDA	192.755.000	2.245.000	192.755.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	54. Pengaspalan jalan ruas jalan pedeslohor - pedeslohor	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.54/V/2023	10 Mei 2023	CV. BUANA PERSADA	143.565.000	3.435.000	143.565.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	55. Pengaspalan jalan Ruas jalan pegirikan - bedug	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.55/III/2023	24 Maret 2023	CV. KARYA ADHI PERSADA	192.250.000	2.750.000	192.250.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	56. Pengaspalan jalan ruas jalan sulang – getaskerep di desa pacul	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.56/III/2023	24 Maret 2023	CV. KARYA MUDA	193.993.000	1.007.000	193.993.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	57. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Tembok Banjaran - Ujungrusi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.57/IV/2023	05 April 2023	CV. KARYA MUDA	193.178.000	1.822.000	193.178.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	58. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Trayeman - Harjosari Kidul	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.58/V/2023	02 Mei 2023	CV. TUNAS KARYA	190.109.900	4.890.100	190.109.900	100,00			Pengadaan Langsung		
	59. Pengaspalan jalan ruas Ketanggungan - Lumingser	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.59/III/2023	24 Maret 2023	CV. AZKAIRA PERSADA	191.952.000	3.048.000	191.952.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	60. Pengaspalan jalan ruas Ketanggungan - Pangarasan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.60/IV/2023	26 April 2023	CV. MANDIRI KARYA	189.103.500	5.896.500	189.103.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	61. Pengaspalan jalan ruas Pepedan - Grogol	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.61/IV/2023	26 April 2023	CV. MANDIRI KARYA	189.103.500	5.896.500	189.103.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	62. Pengaspalan jalan ruas Pepedan - Pekauman Kulon	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.62/IV/2023	26 April 2023	CV. NARITA KARYA	189.103.500	5.896.500	189.103.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	63. Pengaspalan Jalan Ruas Pepedan - Pepedan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.63/VI/2023	13 Juni 2023	CV. ADIKARA	191.767.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	64. Pengaspalan Jalan Ruas Sidakaton - Sampang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.64/VI/2023	12 Juni 2023	CV. INFO TATA GRIYA	190.701.000	4.299.000	190.701.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	65. Pengaspalan Jalan Ruas Tembok Luwung - Tembok Kidul	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.65/IV/2023	26 April 2023	CV. HERGINI MAS	190.433.300	4.566.700	190.433.300	100,00			Pengadaan Langsung		
	66. Pengaspalan ruas jalan kaladawa - mejasem	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.66/VI/2023	07 Juni 2023	CV. PLATINUM TECH	192.434.000	2.566.000	192.434.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	67. Pengerasan Jalan Bango Ruas Pedeslohor - Kalipucang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.67/IV/2023	26 April 2023	CV. HERGINI MAS	190.095.500	4.904.500	190.095.500	100,00			Pengadaan Langsung		
	68. Peningkatan Jalan Bulakpacing –Pedeslohor,.	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.68/III/2023	24 Maret 2023	CV. DUO DHISTIAN	193.597.000	1.403.000	193.597.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	69. Peningkatan jalan gembong kulon – pasangan kec. Talang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.69/VI/2023	14 Juni 2023	CV. YAHNDA ABADI	190.347.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	70. Peningkatan jalan pasangan – langgen kec. Talang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.70/III/2023	28 Maret 2023	CV. IHLAS SEJATI	193.648.000	1.352.000	193.648.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	71. Peningkatan jalan ruas jalan dukuh kebanyon-kesadikan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.71/IV/2023	05 April 2023	CV. BUDI KARYA STEEL	193.036.000	1.964.000	193.036.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	72. Peningkatan jalan Ruas jalan gembong kulon - pekiringan (pedukuhan kalimati)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.72/V/2023	03 Mei 2023	CV. ADITYA PRATAMA	191.154.000	3.846.000	191.154.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	73. Peningkatan Jalan Ruas jalan kedokansayang - tarub	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.73/VI/2023	14 Juni 2023	CV. YAHNDA ABADI	189.691.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	74. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kedungbungkus - Kedokansayang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.74/III/2023	24 Maret 2023	CV. BANGUN KREASI MANDIRI	192.060.000	2.940.000	192.060.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	75. Peningkatan Jalan Ruas Mindaka - Bulakwaru	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.75/V/2023	10 Mei 2023	CV. BERDIKARI PRIMA	189.517.000	5.483.000	189.517.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	76. Peningkatan Jalan Ruas Procot - Tembok Luwung	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.76/VI/2023	12 Juni 2023	CV. ATHAILLA JAYA	190.979.000	4.021.000	190.979.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	77. Perbaikan Jalan Ruas jalan jatirawa - purbasana	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.77/VI/2023	14 Juni 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKHMUR	190.181.000	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	78. Perbaikan jalan Ruas jalan kabukan - jatirawa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.78/III/2023	24 Maret 2023	CV. RAFFI PERSADA	192.223.000	2.777.000	192.223.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	79. Sensit jalan ruas jalan mangunsarenkertaharja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.79/IV/2023	05 April 2023	CV. BUDI KARYA STEEL	192.801.000	2.199.000	192.801.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	80. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bulakwaru - Margapadang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.80/VI/2023	09 Juni 2023	CV. BAYU SAPUTRA	191.214.000	3.786.000	191.214.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	81. Peningkatan Jalan Ruas Benge - Setu	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.81/IV/2023	26 April 2023	CV. HERGINI MAS	190.297.800	4.702.200	190.297.800	100,00			Pengadaan Langsung		
	82. Pengaspalan Ruas Jalan Karanganyar - Karanganyar Ds.Karanganyar komplek Jatilaba Kec Kedungbanteng	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.82/IV/2023	06 April 2023	CV. ADVIN	190.905.329	4.094.671	190.905.329	100,00			Pengadaan Langsung		
	83. Peningkatan Jalan Cerih – Kajenengan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.83/IV//2023	14 April 2023	CV. TRI KARYA	190.108.992	4.891.008	190.108.992	100,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	84. Peningkatan Jalan Grobog Kulon – Grobog Kulon	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.84/IV/2023	11 April 2023	CV. MANTILI JAYA	188.705.288	6.294.712	188.705.288	100,00			Pengadaan Langsung		
	85. Peningkatan Jalan Karanganyar – Cacaban	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.85/V/2023	23 Mei 2023	CV. AZKAIRA PERSADA	143.875.008	3.124.992	143.875.008	100,00			Pengadaan Langsung		
	86. Peningkatan Jalan Karanganyar – Penusupan	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.86/IV/2023	12 April 2023	CV. AULA PRIMA	143.691.936	3.308.064	143.691.936	100,00			Pengadaan Langsung		
	87. Peningkatan Jalan Kedungwungu - Mokaha	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.87/V/2023	23 Mei 2023	CV. TRI KARYA	192.455.117	2.544.883	192.455.117	100,00			Pengadaan Langsung		
	88. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Wotgalih – Wanarata	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.88/IV//2023	28 April 2023	CV. ALOKA MULIA RAHARJA	191.931.000	3.069.000	191.931.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	89. Peningkatan Jalan Ruas Jatinegara - Gantungan Kec. Jatinegara	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.89/V/2023	17 Mei 2023	CV. WAHANA INDOTAMA	191.322.392	3.677.608	191.322.392	100,00			Pengadaan Langsung		
	90. Peningkatan Jalan Ruas Padasari - Padareka Kec. Jatinegara	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.90/IV/2023	06 April 2023	CV. LINTANG BASWARA	190.311.774	4.688.226	190.311.774	100,00			Pengadaan Langsung		
	91. Peningkatan Jalan Ruas Tonggara - Bogares Lor	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.91/V/2023	30 Mei 2023	CV. REISYA PERSADA	191.018.937	3.981.063	191.018.937	100,00			Pengadaan Langsung		
	92. Peningkatan Jalan Tamansari – Tipar	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.92/IV/2023	06 April 2023	CV. LINTANG BASWARA	189.941.188	5.058.812	189.941.188	100,00			Pengadaan Langsung		
	93. Perbaikan Jalan Ruas jalan jatirawa - grobog wetan (di jatirawa)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.93/IV//2023	27 April 2023	CV. SAHABAT DUA PUTRA	192.238.000	2.762.000	192.238.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	94. Pengaspalan Jalan Teuku Umar, Desa Dukuhsalam, Kecamatan Slawi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.94/III/2023	30 Maret 2023	CV. IHLAS SEJATI	191.437.000	3.563.000	191.437.000	100,00	03-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	95. Pengaspalan Jalan WR. supratman ruas jalan Dukuhwringin - Jatimulya	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.95/IV/2023	28 April 2023	CV. PRANAN JAYA	192.144.000	2.856.000	192.144.000	100,00	08 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	96. Pengaspalan Ruas Jalan Juanda	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.96/VII/2023	06 Juni 2023		190.340.000	4.660.000	190.340.000	100,00	07 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	97. Pengaspalan Jalan Ir. Juanda ,Desa Trayeman, Kecamatan Slawi	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.97/IV/2023	18 April 2023	CV. NATORI DEMAH AMANAH	190.928.800	4.071.200	190.928.800	100,00	02 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	98. Pengaspalan Jalan Jeruk Pedagangan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.98/IV/2023	28 April 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	189.896.000	5.104.000	189.896.000	100,00	08 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	99. Pengaspalan jalan ruas jalan pagiyanten - bulakpacing	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.99/IV/2023	28 April 2023	CV. TIGA REKSA SEJAHTERA	190.306.900	4.693.100	190.306.900	100,00	08 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	100. Peningkatan Jalan Krasak - Jatipelag	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.100/IV/2023	28 April 2023	CV. SINGKIR PETAKA BONDO	190.847.000	4.153.000	190.847.000	100,00	03 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	101. Peningkatan Jalan Patimura Dukuhsalam	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.101/III/2023	30 Maret 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	189.026.000	5.974.000	189.026.000	100,00	03-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	102. Peningkatan jalan Ruas Blubug – Sarang Lor Kec Dukuhwaru	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.102/IV/2023	11 April 2023	CV. RAFFI PERSADA	190.041.000	4.959.000	190.041.000	100,00	13-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	103. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Mawar	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.103/III/2023	30 Maret 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	188.994.000	6.006.000	188.994.000	100,00	03-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	104. Peningkatan jalan Ruas jalan Tegal Kubur - Dukuholo	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.104/VI/2023	06 Juni 2023	CV. BOCAH ANUNG BOWO LAKSONO	96.270.000	100.000.000	0	80,00	08 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	105. Peningkatan Jalan Ruas jalan Yamansari - Dukuholo	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.105/V/2023	23 Mei 2023	CV. BOCAH ANUNG BOWO LAKSONO	97.112.600	100.000.000	0	80,00	29 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	106. Peningkatan jalan ruas jalan Yamansari - Kajen	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.106/V/2023	23 Mei 2023	CV. BOCAH ANUNG BOWO LAKSONO	97.112.600	100.000.000	0	80,00	29 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	107. Peningkatan jalan ruas jalan yamansari - lebagowah	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.107/VI/2023	20 Juni 2023	CV. SINGKIR PETAKA BONDO	96.164.000	100.000.000	0	80,00	23 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	108. Peningkatan Jalan Sindang – Kalisoka	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.108/IV/2023	10 April 2023	CV. DUO DHISTIAN	190.125.000	4.875.000	190.125.000	100,00	11-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	109. Peningkatan Jalan Slarang Kidul – Kambangan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.109/IV/2023	28 April 2023	CV. AXANO DETERMINANT	189.643.000	5.357.000	189.643.000	100,00	04 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	110. Perbaikan Jalan Ruas Jalan Blubuk - Blubuk	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.110/IV/2023	28 April 2023	CV. DUO DHISTIAN	190.555.000	4.445.000	190.555.000	100,00	03 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	111. Perbaikan Jalan Ruas Jalan Budimulya	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.111/III/2023	30 Maret 2023	CV. PEMBANDING JAYA	188.730.000	6.270.000	188.730.000	100,00	03-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	112. Peningkatan Jalan Ruas Jatilawang – Cenggini	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.112/IV/2023	04 April 2023	CV. PANJI MAHAJAYA	192.911.000	2.089.000	192.911.000	100,00	09 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	113. Lanjutan Peningkatan Jalan SMP 2 Margasari - Pakulaut	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.113/V/2023	22 Mei 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	190.623.000	4.377.000	190.623.000	100,00	12 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	114. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Cilongok - Danareja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.114/III/2023	30 Maret 2023	CV. SANNY PUTU PRATAMA	188.462.000	6.538.000	188.462.000	100,00	24 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	115. Pengaspalan Jalan Bulakmenjangan - Cibunar	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.115/IV/2023	03 April 2023	CV. AUFA	188.605.000	6.395.000	188.605.000	100,00	10 Mei 2023		Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	116. Pengaspalan Jalan Dukuh Petung (Ruas Jalan Jembayat - Danareja)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.116/V/2023	17 Mei 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	190.297.000	195.000.000	0	80,00	05 Juli 2023		Pengadaan Langsung		
	117. Pengaspalan Jalan Karanganyar - Kertaharja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.117/III/2023	29 Maret 2023	CV. PAGAR BUMI SENTOSA	189.567.000	5.433.000	189.567.000	100,00	13-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	118. Pengaspalan jalan Karanganyar - Pagerbarang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.118/III/2023	29 Maret 2023	CV. AUFA	188.385.000	6.615.000	188.385.000	100,00	13-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	119. Pengaspalan Jalan Mulyohoro (Ruas Jalan Semboja - Randusari)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.119/IV/2023	03 April 2023	CV. MEGA DIRGANTARA	188.436.000	6.564.000	188.436.000	100,00	10 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	120. Pengaspalan jalan ruas pagerbarang - pagerbarang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.120/IV/2023	18 April 2023	CV. ALMAS	191.929.000	3.071.000	191.929.000	100,00	15 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	121. Peningkatan jalan bantingan - kaligayam	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.121/V/2023	24 Mei 2023	CV. ARKA PUTRA MANDIRI	144.967.000	2.033.000	144.967.000	100,00	22 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	122. Peningkatan Jalan Desa Dukuhtengah - Wanasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.122/IV/2023	03 April 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	191.433.000	3.567.000	191.433.000	100,00	2 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	123. Peningkatan jalan dukuh mlodok - desa dukuhtengah	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.123/V/2023	22 Mei 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	191.370.000	3.630.000	191.370.000	100,00	12 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	124. Peningkatan Jalan Kalisalak Margahayu Komplek SMP IT Kalisalak	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.124/III/2023	30 Maret 2023	CV. SANNY PUTU PRATAMA	188.780.000	6.220.000	188.780.000	100,00	27-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	125. Peningkatan Jalan Pagerbarang – Srengseng	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.125/III/2023	29 Maret 2023	CV. AUFA	189.752.000	5.248.000	189.752.000	100,00	05 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	126. Peningkatan Jalan Rajegwesi - Pagerbarang Dukuh	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.126/III/2023	29 Maret 2023	CV. PAGAR BUMI SENTOSA	189.453.000	5.547.000	189.453.000	100,00	10 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	127. Peningkatan Jalan Ruas Bulakmenjangan - Jatiwangi (Pesuruan)	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.127/IV/2023	18 April 2023	CV. ZONA MULYA PERSADA	192.738.000	2.262.000	192.738.000	100,00	15 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	128. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagerbarang - Kertaharja	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.128/III/2023	29 Maret 2023	CV. PAGAR BUMI SENTOSA	188.390.000	6.610.000	188.390.000	100,00	13-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	129. Peningkatan Jalan Ruas Jembayat - Danareja	147.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.129/IV/2023	03 April 2023	CV. PANJI MAHAJAYA	145.097.000	1.903.000	145.097.000	100,00	27-Apr-23		Pengadaan Langsung		
	130. Peningkatan Jalan Ruas Jembayat - Jembayat	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.130/IV/2023	03 April 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	192.062.000	195.000.000	0	80,00	2 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	131. Peningkatan Jalan Ruas Pakulaut - Desa Dukuhtengah	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.131/IV/2023	03 April 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	191.422.000	3.578.000	191.422.000	100,00	2 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	132. Peningkatan Jalan Ruas Prupuk Selatan - Sidamulya	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.132/V/2023	17 Mei 2023	CV. ABADI JAYA LAKSANA	191.268.000	3.732.000	191.268.000	100,00	12 Juni 2023		Pengadaan Langsung		
	133. Peningkatan Jalan Sesepan - Kaligimber	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.133/III/2023	29 Maret 2023	CV. AGHIST JAYA	190.337.000	4.663.000	190.337.000	100,00	12 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	134. Peningkatan Jalan Surokidul – Karanglo	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.134/IV/2023	04 April 2023	CV. MANCELO JAYA PERKASA	190.000.000	5.000.000	190.000.000	100,00	5 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	135. Perbaikan Jalan Jedug - Pagerbarang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.135/IV/2023	10 April 2023	CV. PRANAN JAYA	191.963.000	3.037.000	191.963.000	100,00	11 Mei 2023		Pengadaan Langsung		
	136. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simpar - Sangkanayu	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.136/V/2023	23 Mei 2023	CV. RINDRA WIBOWO	192.022.335	2.977.665	192.022.335	100,00			Pengadaan Langsung		
	137. Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Sumbaga – Carul	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.137/V/2023	31 Mei 2023	CV. OBINTA CIPTA MANDIRI	192.183.047	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	138. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bumijawa - Bumijawa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.138/VI/2023	08 Juni 2023	CV. MITRA JAYA	192.602.364	2.397.636	192.602.364	100,00			Pengadaan Langsung		
	139. Peningkatan Jalan ruas jalan Bumijawa - Gupakan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.139/IV/2023	26 April 2023	CV. BERKAH RIZKI JAYA	191.752.290	3.247.710	191.752.290	100,00			Pengadaan Langsung		
	140. Peningkatan Jalan ruas jalan Bumijawa - Muncanglarang	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.140/IV/2023	26 April 2023	CV. KARYA PUTRA PERDANA	193.645.659	1.354.341	193.645.659	100,00			Pengadaan Langsung		
	141. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Dukuh Aren - Dukuh Bujil	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.141/V/2023	26 Mei 2023	CV. RINDRA WIBOWO	192.000.026	2.999.974	192.000.026	100,00			Pengadaan Langsung		
	142. Peningkatan Jalan ruas jalan Dukuhrawa - Cintamanik	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.142/VI/2023	08 Juni 2023	CV. BERKAH RIZKI JAYA	192.686.188	2.313.812	192.686.188	100,00			Pengadaan Langsung		
	143. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Muncanglarang - Dukuhrawa	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.143/VI/2023	09 Juni 2023	CV. TRI KARYA	192.855.105	2.144.895	192.855.105	100,00			Pengadaan Langsung		
	144. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sigidong - Sawangan	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	195.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	145. Peningkatan Jalan Ruas Sigidong - Dukuhbenda	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.145/IV/2023	26 April 2023	CV. SANNY PUTU PRATAMA	193.447.305	1.552.695	193.447.305	100,00			Pengadaan Langsung		
	146. Peningkatan Jalan Sumbaga - Sookasari	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.146/V/2023	31 Mei 2023	CV. OBINTA CIPTA MANDIRI	192.340.930	195.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	147. Perbaikan Jalan Ruas Jalan Sokatengah - Sumbaga	195.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/PBJ.147/VI/2023	09 Juni 2023	CV. PRATAMA TUNAS MULYA	192.263.677	2.736.323	192.263.677	100,00			Pengadaan Langsung		
	148. BOP	410.495.000	Swakelola	Swakelola				0	34.925.000	375.570.000	91,49			Swakelola		
1.03.10.2.01.011	Pemeliharaan Rutin Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	14.371.364.000						3.917.938.895	10.453.425.105	75,91					DAU	
	1. Belanja Jasa Administrasi	2.937.600.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK-THL/269/I/2023	5 Januari 2023	SUSMANTO DKK	20.400.000	1.224.000.000	1.713.600.000	58,33			Pengadaan Langsung		
	2. Pengadaan Besi IWF dan Plat Besi	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.1/VI/2023	16 Juni 2023		196.834.000	3.166.000	196.834.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pengadaan Tolo - Tolo dan Prasasti	110.000.000	Kontraktual	Barang				0	110.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	4. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap I	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.3/III/2023	14 Maret 2023	CV. SWAROVSKI PRATAMA	197.802.000	2.198.000	197.802.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap II	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.4/VII/2023	17 April 2023		191.533.000	8.467.000	191.533.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	6. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap III	200.000.000	Kontraktual	Barang				0	200.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	7. Pengadaan Aspal Drum	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.6/III/2023	24 Maret 2023	CV. BAYU AJI INDOJAYA	199.000.000	1.000.000	199.000.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	8. Pengadaan Batu Pecah Mesin	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.7/IV/2023	14 Maret 2023	CV. SWAROVSKI PRATAMA	197.013.000	2.987.000	197.013.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	9. Pengadaan Box Culvert 600 x 600 x 1000mm	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.8/III/2023	24 Maret 2023	CV. DINAMIKA KONSTRUKSI	197.970.000	2.030.000	197.970.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	10. Pengadaan Box Culvert 800 x 800 x 1000mm	200.000.000	Kontraktual	Barang	050/05/SP/Pemel.9/III/2023	29 Maret 2023	CV. FAJAR BAHARI	197.350.000	2.650.000	197.350.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	11. Belanja Pakaian Olahraga	132.392.000	Kontraktual	Barang				0	132.392.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	12. Penyempurnaan Aplikasi Si Jambang	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	13. Surve Kondisi Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan I	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	14. Surve Kondisi Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan II	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	15. Surve Kondisi Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan III	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	16. Surve Kondisi Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan IV	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	17. Surve Kondisi Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan V	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	18. Surve Kondisi Jalan dan Jembatan UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Penataan Bangunan VI	100.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	100.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	19. Pemeliharaan Jalan Pala 27 - Padaharja dan Sulang - Mejasem Timur	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.18/III/2023	21 Maret 2023	CV. MANDIRI KARYA	194.454.000	5.546.000	194.454.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	20. Pemeliharaan Jalan Mindaka - Setu	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.19/III/2023	31 Maret 2023	CV. PERINTIS PRATAMA PUTRI	194.505.000	5.495.000	194.505.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	21. Pemeliharaan Jalan Jatinegara - Tamansari	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.20/III/2023	27 Maret 2023	CV. MULYA AYYAASY	194.894.000	5.106.000	194.894.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	22. Pemeliharaan Jalan Mangga, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kemiri	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.21/IV/2023	13 April 2023	CV. PUTRI KEMBAR	194.780.000	5.220.000	194.780.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	23. Pemeliharaan Rutin Jalan Margasari - Pakulaut dan Depan SMPN 1 Margasari	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	200.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	24. Pemeliharaan Jalan Pucangluwuk - Kajenengan	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	200.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	25. Pemeliharaan Jalan Margasari - Jedug	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.24/IV/2023	04 April 2023	CV. MANDIRI KARYA	194.619.000	5.381.000	194.619.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	26. Pemeliharaan Jalan Jedug - Pagerbarang	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.25/IV/2023	04 April 2023	CV. PRATAMA TUNAS MULYA	194.619.000	5.381.000	194.619.000	100,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	27. Pemeliharaan Jalan Pagerbarang - Jatibarang	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.26/IV/2023	04 April 2023	CV. PRATAMA TUNAS MULYA	194.619.000	5.381.000	194.619.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	28. Pemeliharaan Jalan Semboja - Mulyoharjo	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.27/III/2023	31 Maret 2023	CV. AULA PRIMA	194.756.000	5.244.000	194.756.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	29. Pemeliharaan Jalan Mulyoharjo - Randusari - Jatibarang	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.28/III/2023	31 Maret 2023	CV. NUSANTARA JAYA	197.203.000	200.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	30. Pemeliharaan Jalan Tegalwangi - Dukuhturi - Sumurpanggung	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.29/III/2023	30 Maret 2023	CV. YAHNDA ABADI	196.222.000	3.778.000	196.222.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	31. Pemeliharaan Jalan Depan LP Tegalandong	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.30/IV/2023	13 April 2023	CV. MANDIRI KARYA	194.487.000	5.513.000	194.487.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	32. Pemeliharaan Jalan Jatibogor - Kertasari	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.31/III/2023	30 Maret 2023	CV. YAHNDA ABADI	196.634.000	3.366.000	196.634.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	33. Pemeliharaan Jalan Tonggara - Kebandingan	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.32/IV/2023	17 April 2023	CV. YAHNDA ABADI	195.626.000	4.374.000	195.626.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	34. Pemeliharaan Jalan Sigetong - Semedo	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.33/IV/2023	17 April 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	196.640.000	200.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	35. Pemeliharaan Jalan Pagongan - Kaladawa - Mejasem	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.34/III/2023	27 Maret 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	195.575.000	4.425.000	195.575.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	36. Pemeliharaan Jalan Kaladawa - Getaskerep - Pacul	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.35/III/2023	27 Maret 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	195.549.000	4.451.000	195.549.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	37. Pemeliharaan Jalan Yomani - Kalibakung	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.36/III/2023	31 Maret 2023	CV. TRI KARYA	146.069.000	3.931.000	146.069.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	38. Pemeliharaan Jalan Kalibakung - Senggang - Karangjambu	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.37/III/2023	31 Maret 2023	CV. TRI KARYA	144.968.000	5.032.000	144.968.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	39. Pemeliharaan Jalan Jatinegara - Penyalahan	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	150.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	40. Pemeliharaan Jalan Penyalahan - Cikura	100.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.39/IV/2023	13 April 2023	CV. TRI KARYA	97.299.000	2.701.000	97.299.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	41. Pemeliharaan Jalan Grobokgulon - Grobogwetan	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.40/III/2023	31 Maret 2023	CV. KARYA ADHI PERSADA	147.347.000	2.653.000	147.347.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	42. Pemeliharaan Jalan Suradadi - Bader	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.41/IV/2023	12 April 2023	CV. YAHNDA ABAD	146.828.000	3.172.000	146.828.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	43. Pemeliharaan Jalan Babakan - Kertayasa	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.42/IV/2023	12 April 2023	CV. KARYA ADHI PERSADA	147.347.000	2.653.000	147.347.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	44. Pemeliharaan Jalan Kertayasa - Jatibogor	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.43/IV/2023	12 April 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	146.545.000	3.455.000	146.545.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	45. Pemeliharaan Jalan Tembus 407	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.44/III/2023	29 Maret 2023	CV. CITA ADI KARYA	146.956.000	3.044.000	146.956.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	46. Pemeliharaan Jalan Jejeg - Krikil	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.45/III/2023	29 Maret 2023	CV. AGHIST JAYA	146.404.000	3.596.000	146.404.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	47. Pemeliharaan Jalan Angrek Slawi	130.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.46/VI/2023	16 Juni 2023	CV. KARYA ADHI PERSADA	125.804.000	4.196.000	125.804.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	48. Pemeliharaan Jalan Siklepuh Wangandawa - Kemantran	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.47/III/2023	27 Maret 2023	CV. BANGUN KREASI MANDIRI	196.321.000	3.679.000	196.321.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	49. Pemeliharaan Jalan Bojong - Batunyana	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.48/III/2023	17 Maret 2023	CV. MITRA JAYA	194.372.000	5.628.000	194.372.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	50. Pemeliharaan Jalan Muncanglarang - Jejeg	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.49/III/2023	29 Maret 2023	CV. DUA SAUDARA	194.249.000	5.751.000	194.249.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	51. Pemeliharaan Jalan Kedungsukun - Pedeslohor	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	200.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	52. Pemeliharaan Jalan Gumayun - Pagiyanten	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.51/IV/2023	13 April 2023	CV. CITA ADI KARYA	193.300.000	6.700.000	193.300.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	53. Pemeliharaan Jalan Batunyana - Danasari	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.52/III/2023	29 Maret 2023	CV. BERKAH RIZKI JAYA	148.239.000	1.761.000	148.239.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	54. Pemeliharaan Jalan Kalisoka - Sindang	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.53/IV/2023	10 April 2023	CV. ADITYA PRATAMA	145.744.000	4.256.000	145.744.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	55. Pemeliharaan Jalan Balamoa - Paketiban	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.54/IV/2023	12 April 2023	CV. YUMNA PERKASA MAKMUR	146.303.000	3.697.000	146.303.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	56. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Drainase Tuwel - Bojong	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.55/IV/2023	13 April 2023	CV. DUA SAUDARA	147.176.000	2.824.000	147.176.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	57. Pemeliharaan Jalan Perkotaan Slawi	250.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Pemel.56/III/2023	17 Maret 2023	CV. CITRA HASNA RIZQY	246.320.000	3.680.000	246.320.000	100,00			e-purchasing		
	58. Pemeliharaan Jalan Trayeman - Singkil	250.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Pemel.57/III/2023	17 Maret 2023	CV. CITRA HASNA RIZQY	246.920.000	3.080.000	246.920.000	100,00			e-purchasing		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
	59. Pemeliharaan Jalan Singkil - Debongkidul	250.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Pemel.58/III/2023	17 Maret 2023	CV. GRAHA AMANAH	246.920.000	3.080.000	246.920.000	100,00			e-purchasing		
	60. Pemeliharaan Jalan Balamoa - Jenggul	250.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Pemel.59/III/2023	17 Maret 2023	CV. GRAHA AMANAH	247.520.000	2.480.000	247.520.000	100,00			e-purchasing		
	61. Pemeliharaan Jalan Curug - Pangkah - Kalikangkung	250.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Pemel.60/III/2023	17 Maret 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	245.740.000	4.260.000	245.740.000	100,00			e-purchasing		
	62. Pemeliharaan Jalan Kebandingan - Karangmalang	250.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SP/Pemel.61/IV/2023	06 April 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	246.140.000	3.860.000	246.140.000	100,00			e-purchasing		
	63. BOP	611.372.000	Swakelola	Swakelola				0	221.218.895	390.153.105	63,82			Swakelola		
1.03.10.2.01.012	Pembangunan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	4.670.000.000							3.213.383.040	1.456.616.960	57,62				DAU	
	1. Pembangunan Jembatan Kali Kemiri Desa Kupu	2.800.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pekt.3/VI/2023	08 Juni 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	2.794.333.200	1.961.700.040	838.299.960	25,00			Tender		
	2. Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Kali Kemiri Desa Kupu	50.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi	050/05/SPK/Pjbt.2/IV/2023	04 April 2023	CV. CITRA DESIGN	48.200.000	1.800.000	48.200.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	3. Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Kali Kemiri Desa Kupu	60.000.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	60.000.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	4. Pembangunan Jembatan jalan Dukuh Siketi - Dukuh Giempang	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/P.Jemb.4/VI/2023	16 Juni 2023	CV. TRI KARYA	194.442.000	5.558.000	194.442.000	95,00			Pengadaan Langsung		
	5. BOP	90.000.000	Swakelola	Swakelola				0	15.025.000	74.975.000	83,31			-		
	6. Penanganan Darurat Bencana jembatan Kali Gampruk kecamatan Pagerbarang	320.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/20/BTT/SPK.01.PL/V/2023	04 Mei 2023	CV. PAGAR BUMI SENTOSA	300.700.000	19.300.000	300.700.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	7. BOP Penanganan Darurat Bencana jembatan Kali Gampruk kecamatan Pagerbarang	30.000.000	-	-				0	30.000.000	0	0,00			Swakelola		
	8. Penanganan Keadaan Darurat Bencana Longsornya Jembatan Sungai Sibiuk Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (1.120.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi				0	1.120.000.000	0	0,00			Tender		
1.03.10.2.01.018	Rehabilitasi Jembatan 9dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	600.000.000							404.743.000	195.257.000	83,33				DAU	
	1. Perbaikan Jembatan Jalan Cucut Desa kalisapu	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/R.Jemb.1/V/2023	22 Mei 2023	CV. AZKARIA PERSADA	195.257.000	4.743.000	195.257.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Perbaikan jembatan penghubung Ruas Jalan Karangdawa - dukuh wanalaba	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/R.Jemb.2/VI/2023	05 Juni 2023	CV. PRATAMA KARYA BERKAH	196.229.000	200.000.000	0	85,00			Pengadaan Langsung		
	3. Perbaikan Dua Jembatan Bekas Rel Ruas Jalan Pesarean â€œ Kedungsugih	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/R.Jemb.3/VI/2023	05 Juni 2023	CV. AURORA	195.851.000	200.000.000	0	65,00			Pengadaan Langsung		
1.03.10.2.01.019	Pemeliharaan Rutin Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	2.000.000.000							1.366.336.570	633.663.430	83,31				DAU	
	1. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Balapulang	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.8/IV/2023	11 April 2023	CV. CAHAYA TIGA DARA	146.536.530	150.000.000	146.536.530	100,00			Pengadaan Langsung		
	2. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Suradadi	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.2/V/2023	16 Mei 2023	CV. MANCELO JAYA PERKASA	146.759.000	150.000.000	146.759.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	3. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Kramat	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.1/V/2023	17 Mei 2023	CV. PUTRI KEMBAR	141.981.000	150.000.000	0	95,00			Pengadaan Langsung		
	4. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Pagerbarang	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.7/IV/2023	11 April 2023	CV. MITRA BANGUNPRATAMA	147.040.000	150.000.000	147.040.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Jatinegara	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.11/VII/2023	07 Juli 2023	CV. WIRA LESMANA	144.727.000	150.000.000	0	25,00			Pengadaan Langsung		
	6. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Bumijawa	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.10/V/2023	16 Mei 2023	CV. OBINTA CIPTA MANDIRI	146.032.000	150.000.000	0	95,00			Pengadaan Langsung		
	7. Pemeliharaan Jembatan di Kecamatan Bojong	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.9/IV/2023	11 April 2023	CV. OBINTA CIPTA MANDIRI	145.262.900	150.000.000	145.262.900	100,00			Pengadaan Langsung		
	8. Pemeliharaan Jembatan di UPTD Wilayah I	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.3/VI/2023	19 Juni 2023	CV. AUFA	145.055.000	150.000.000	0	65,00			Pengadaan Langsung		
	9. Pemeliharaan Jembatan di UPTD Wilayah II	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.4/V/2023	17 Mei 2023	CV. PUTRI KEMBAR	193.590.800	200.000.000	0	95,00			Pengadaan Langsung		
	10. Pemeliharaan Jembatan di UPTD Wilayah III	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.5/VI/2023	17 Mei 2023	CV. WIRA LESMANA	145.641.000	150.000.000	0	80,00			Pengadaan Langsung		
	11. Pemeliharaan Jembatan di UPTD Wilayah IV	150.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.6/V/2023	26 Mei 2023	CV. BANGUN KREASI MANDIRI	146.058.000	150.000.000	0	90,00			Pengadaan Langsung		
	12. Pemeliharaan Jembatan di Ruas Jalan Sindang - Dukuhwaru	200.000.000	Kontraktual	Pekerjaan Konstruksi	050/05/SPK/Pemel.Jemb.12/V/2023	17 Mei 2023	CV. BINTANG SAHABAT	196.635.200	200.000.000	0	90,00			Pengadaan Langsung		
	13. BOP	100.000.000	-	-				0	100.000.000	48.065.000	48,07			-		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swa kelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	900.000.000						0	344.931.936	555.068.064	61,67					
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	278.690.000							50.506.350	228.183.650	81,88					
1.03.11.2.01.004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	220.000.000							34.678.100	185.321.900	84,24				DAU	
	1. Biaya Operasional	220.000.000	Swakelola	Swakelola				0	34.678.100	185.321.900	84,24			Swakelola		
1.03.11.2.01.008	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	58.690.000							15.828.250	42.861.750	73,03				DAU	
	1. Biaya Operasional	58.690.000	Swakelola	Swakelola				0	15.828.250	42.861.750	73,03			Swakelola		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	445.810.000							214.618.707	231.191.293	51,86					
1.03.11.2.02.002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	25.000.000							25.000.000	0	0,00				DAU	
	1. Biaya Operasional	25.000.000	Swakelola	Swakelola				0	25.000.000	0	0,00			Swakelola		
1.03.11.2.02.008	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	420.810.000							189.618.707	231.191.293	54,94				DAU	
	1. Biaya Operasional	118.294.800	Swakelola	Swakelola				0	36.064.847	82.229.953	69,51			Swakelola		
	2. Penyusunan AHSP Tahap I (Bangunan Gedung)	50.419.200	Kontraktual	Jasa Konsultansi	800/06/SPK/AHSP.BG/BI/II/2023	16 Februari 2023	CV.LEMLIT GLOBAL RISET	49.604.790	814.410	49.604.790	100,00			Pengadaan Langsung		
	3. Penyusunan AHSP Tahap I (Jalan,Jembatan dan SDA)	50.419.200	Kontraktual	Jasa Konsultansi	800/06/SPK/AHSP.JJS/BI/II/2023	16 Februari 2023	CV. LEMLIT GLOBAL RISET	49.622.550	796.650	49.622.550	100,00			Pengadaan Langsung		
	4. Penyusunan AHSP Tahap II (Jalan,Jembatann dan SDA)	50.419.200	Kontraktual	Jasa Konsultansi	800/06/ADD-SPK/AHSP.2/VI/2023	16 Mei 2023	CV. LEMLIT GLOBAL RISET	49.734.000	685.200	49.734.000	100,00			Pengadaan Langsung		
	5. Penyusunan AHSP Tahap III (Bangunan Gedung)	50.419.200	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	50.419.200	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	6. Penyusunan AHSP Tahap III (Jalan,Jembatan dan SDA)	50.419.200	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	50.419.200	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	7. Penyusunan AHSP Tahap IV (Jalan,Jembatan dan SDA)	50.419.200	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	50.419.200	0	0,00			Pengadaan Langsung		
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	175.500.000							79.806.879	95.693.121	54,53					
1.03.11.2.04.002	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	141.000.000							61.992.500	79.007.500	56,03				DAU	
	1. Biaya Operasional	18.600.000	Swakelola	Jasa Lainnya				0	10.992.500	7.607.500	40,90			Pengadaan Langsung		
	2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	122.400.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK-THL/254/I/2023	05 Januari 2023	AULIA NURUL FATYA dkk	122.400.000	51.000.000	71.400.000	58,33			Pengadaan Langsung		
1.03.11.2.04.003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	34.500.000							17.814.379	16.685.621	48,36				DAU	
	1. Biaya Operasional	34.500.000	Swakelola	Swakelola				0	17.814.379	16.685.621	48,36			Swakelola		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	775.000.000						0	504.318.133	270.681.867	34,93					
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	375.000.000							325.357.001	49.642.999	13,24					
1.03.12.2.01.001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	375.000.000							325.357.001	49.642.999	13,24				DAU	
	1. Pembuatan Peta Rencana RDTR Kecamatan Dukuhturi	69.465.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	69.465.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	2. Pembuatan Peta Rencana RDTR Kecamatan Talang	69.465.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	69.465.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		
	3. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR Kecamatan Dukuhturi	69.465.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	69.465.000	0	0,00			Pengadaan Langsung		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kontraktual/Swakelola	Jenis Pengadaan Barang/Jasa	SP/SPK/SPK (Kontrak)				Sisa Anggaran (Rp.)	Real. Kumulatif (Tertimbang)		BAST (Tanggal)		Metode Pengadaan Barang/Jasa	Sumber Dana	Keterangan	
					Nomor	Tanggal	Pelaksana / Penyedia	Nilai (Rp.)		Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	PHO (Serah Terima I)	FHO (Serah Terima II)				
	4. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR Kecamatan Talang	69.465.000	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	69.465.000	0	0,00			Pengadaan Langsung			
	5. Biaya Umum	97.140.000	Swakelola	Swakelola				0	47.497.001	49.642.999	51,10			Swakelola			
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000							116.952.132	183.047.868	61,02						
1.03.12.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	300.000.000							116.952.132	183.047.868	61,02				DAU		
	1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.200.000	Kontraktual	Jasa Lainnya	800/06/SPK/THL/266/I/2023	5 Januari 2023	Sri Soestijaningsih Cs.	61.200.000	25.500.000	35.700.000	58,33			Pengadaan Langsung			
	2. Biaya Umum	238.800.000	Swakelola	Swakelola				0	91.452.132	147.347.868	61,70			Swakelola			
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000							62.009.000	37.991.000	37,99						
1.03.12.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	50.000.000							13.717.000	36.283.000	72,57				DAU		
	1. Biaya Umum	50.000.000	Swakelola	Swakelola				0	13.717.000	36.283.000	72,57			Swakelola			
1.03.12.2.03.002	Sistem Informasi Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	50.000.000							48.292.000	1.708.000	3,42				DAU		
	1. Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	45.490.500	Kontraktual	Jasa Konsultansi				0	45.490.500	0	0,00			Pengadaan Langsung			
	2. Biaya Umum	4.509.500	Swakelola	Swakelola				0	2.801.500	1.708.000	37,88			Swakelola			
JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI SEKRETARIAT		16.445.532.000	22 Paket S & 13 Paket K		0 Paket terkontrak (0 %)												
JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG JASA KONSTRUKSI		900.000.000	6 Paket S & 7 Paket K		1 Paket terkontrak (14.29 %)												
JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG PENATAAN BANGUNAN		37.562.805.000	27 Paket S & 57 Paket K		4 Paket terkontrak (7.02 %)												
JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN		113.750.011.000	7 Paket S & 416 Paket K		1 Paket terkontrak (0.24 %)												
JUMLAH TOTAL YANG DITANGANI BIDANG SUMBER DAYA AIR		4.035.751.000	10 Paket S & 24 Paket K		0 Paket terkontrak (0 %)												
JUMLAH TOTAL YANG DIPENDING DPU KAB. TEGAL		172.694.099.000	72 Paket S & 517 Paket K		6 Paket terkontrak (1.16 %)												
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		172.694.099.000	72 Paket S & 517 Paket K		6 Paket terkontrak (1.16 %)					84.228.871.969	88.465.227.031						

SLAWI, 08 SEPTEMBER 2023
 PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL

 TEGUH DWIJANTO.R., ST, MT, MA
 Pembina Tk.I
 NIP. 19710717 199903 1 007